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为深入践行习近平生态文明思想，贯彻落实党中央、国务

院关于实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治的系列决策

部署，根据《云浮市农村生活污水治理攻坚行动方案（2021-

2025年）》工作要求，加快农村生活污水治理，补齐人居环境短

板，结合我市实际，制定本方案。 

一、总体要求 

（一）指导思想 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

党的二十大精神，深入实施乡村振兴战略，按照我省关于实施

“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的要求，以提高农村

生活污水治理率、设施有效运行率和村民满意率为目标，因地

制宜选择治理模式，提高工程建设质量，提升运维保障水平，

强化农村基层社会治理实践，促进农村生态环境明显改善，为

全面推进乡村振兴奠定坚实的生态环境基础。 

（二）基本原则 

突出重点、有序推进。优先治理人口规模大且居住集中区

域、村民治理需求迫切、中心村、水源保护区、乡村振兴示范

带等重点区域内农村生活污水。结合各镇（街道）实际情况，

差别化设置治理目标任务。 
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因地制宜、一村一策。根据村庄人口规模、地理环境、排

水现状等，确定“一村一策”治理模式，优先选择成熟可靠、

低成本、易维护的处理工艺。对于人口少、周边受纳体丰富的

村庄优先采用资源化利用模式。 

完善机制、建管并重。建立健全长效运维管护机制，统筹

谋划推动处理设施、管网的建设和运行维护。强化工程建设质

量监督管理，确保建一个成一个，畅通社会监督渠道，切实保

障设施有效长期运行。 

明确责任、群众参与。压实属地政府主体责任，充分发挥

镇村组织和农民工匠作用，调动农民参与积极性，提高农民参

与度，畅通村民监督反馈渠道，保障农民的决策权、参与权与

监督权。 

多元投入、形成合力。积极申报中央专项资金及省级涉农

资金，用好相关金融政策，拓宽资金筹措渠道，建立健全财政

负担、企业投资、镇村自筹和社会支持的多元投入机制。 

二、工作目标 

（一）总体目标 

以人口规模大且居住集中区域、中心村、饮用水水源保护

区和乡村振兴示范带等重点区域范围梯次推进农村生活污水建

设治理。 
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——2022 年底前，新增完成 28 个自然村农村污水治理；建

设污水处理设施的自然村 24 个；资源化利用的自然村 4 个，自

然村污水治理率达 53.52%。 

——2025 年底前，完成 525 个自然村农村污水治理工作，

自然村污水治理率达 63.66%，农村生活污水处理设施有效运行

率不低于 70%，村民满意率不低于 80%，基本建立有制度、有

标准、有队伍、有经费、有监督的“五有”运维管理体系。 

（二）年度目标 

——到 2022年底前，全市农村生活污水治理率达到 53.66%

以上。 

——到 2023年底前，农村生活污水治理率达到 57.58%以上，

力争设施有效运行效率达 70%以上。 

——到 2024年底前，农村生活污水治理率力争达到 61.18%

以上，基本完成老旧、破损处理设施升级改造工作。 

——到 2025年底前，农村生活污水治理率力争达到 63.66%

以上，村民满意率不低于 80%，建立有制度、有标准、有队伍、

有经费、有监督的长效运维管理体系。 

三、工作任务 

（一）因地制宜，示范带动，梯次推进农村污水治理 
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1.突出重点。优先治理人口规模大且居住集中区域、村民

治理需求迫切、中心村、饮用水水源保护区、乡村振兴示范带

及其他重点治理区域内的村庄。位于城镇周边的自然村优先纳

入城镇生活污水处理厂处理，并加强配套管网的建设；人口规

模较大且相对聚集的村庄可建设污水处理设施及配套管网；人

口规模小、居住分散的自然村或片区，在无黑臭水体且周边水

环境容量足够的前提下，就近就地污水资源化利用。纳入合并、

撤并、搬迁及城市化改造计划的自然村可结合规划合理安排生

活污水治理工作。 

2.示范引领。在罗镜镇（南片区）、围底镇（东片区）、

素龙街道（中部区）、泗纶镇（西片区）和罗平镇（东南片

区），分别选择龙岩村（罗镜镇）、莲塘头村（围底镇）、新

塘村（素龙街道）、胜乐村（泗纶镇）及双莲村（罗平镇）共

五个行政村作为示范点，探索农村生活污水治理将结合乡村振

兴和黑臭水体一体化整治，统筹推进农村改厕与生活污水治理。 

3.明晰任务。2021 年至 2025 年，新增累计完成 525 个自然

村农村生活污水的治理。各年度各乡镇工作任务见附件4。各镇

（街道）根据攻坚任务清单有序推进工作，按时完成农村污水

治理任务。 

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：罗
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定市农业农村局、云浮市生态环境局罗定分局牵头，市发展和

改革局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市水务局等按

职责负责。） 

（二）高质量推进新增治理设施建设 

1.合理选择处理工艺。新建处理设施及配套管网的村庄，

优先采用无动力厌氧+人工湿地污水处理等具有投入少、运行成

本低特点的系统，尽量减少分散一体化设施数量。 

2.开展农村生活污水收集管网建设。纳入治理范围的自然

村实现污水应收尽收，优化管网布局，实现管网周边农户应接

尽接。 

3.加强建设质量管控。严格按照《广东省农村生活污水治

理技术指引（试行）》《广东省农村生活污水处理设施建设技

术规程》《广东省农村生活污水处理设施运营维护与评价标准》

等相关建设标准规范等要求，严把设计关、材料关、施工关、

验收关，确保设施正常运行，保证资金使用效率和项目达到预

期目标。 

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：罗

定市住房和城乡建设局、市水务局牵头，市发展和改革局、市

自然资源局、市农业农村局、云浮市生态环境局罗定分局等按

职责负责。） 
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（三）有序推进老旧、废弃设施及问题管网提升改造 

2022 年底前需完成 13 个自然村老旧、废弃设施及问题管网

提升改造工程，2023 年底前累计完成 41 个自然村老旧、废弃设

施及问题管网提升改造工程。至 2024年底前，完成全部 64个老

旧、废弃设施及问题管网提升改造工程。 

1.老旧、废弃设施提升改造。对于已建老旧、损坏、设计

规模不符合实际需求等的设施，开展设施提升改造；对处于建

设状态且停滞施工时间较长、主体设施存在质量问题、功能单

元缺失导致废弃闲置的老旧、废弃设施开展修复；对闲置的设

施宜纳入新建设施运维管理统筹考虑。 

 2.管网完善与修复。对于污水收集管网配套不完善、覆盖

率低的自然村，应充分考虑现有管道基础，延伸主、支管覆盖

范围；对于管网存在质量问题、高程设计不合理的自然村，应

结合现场实际情况，开展管网修复增效工程；针对管网与设施

未接通或衔接不畅的自然村，落实主管与接户管有效衔接；针

对管网堵塞的自然村，开展管网清淤和疏通工作。 

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：罗

定市住房和城乡建设局、市水务局牵头，市农业农村局、云浮

市生态环境局罗定分局等按职责负责。） 
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（四）积极推动农村生活污水资源化利用 

对于居住较分散，常住人口较少或密度小且不在各级水源

保护区的自然村，要充分利用既有水塘和洼地、生化塘、农田、

林地、草地或房前屋后小果园、小菜园、小花园、小公园（四

小园）等作为消纳处理的受纳体，进行资源化利用。实施资源

化利用的自然村应定期开展自然村内主要水体监测和治理成效

评估，未达到要求的需结合原因加强整改和管护。至 2025 年底，

累计完成 176 个自然村农村污水的资源化利用。 

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：市

水务局、市农业农村局牵头，市住房和城乡建设局、云浮市生

态环境局罗定分局等按职责负责。） 

（五）建管并重，推动长效化运维管理 

1.明确运维管理责任主体。由罗定市政府为责任主体、乡

镇政府和街道办事处为落实主体，鼓励村集体经济组织或村民

进行运行维护，建立相应责任制度。罗定市主管部门研究制定

具体的运行维护管理办法和考核制度，明确村庄污水治理设施

产权归属及设施运维管理单位，合理确定运维主体和模式。镇

（街道）牵头落实本行政区域内农村生活污水处理设施和管网

的日常运行和维护管理工作。 

2.明确运维管理模式。各乡镇政府合理选择城乡一体化运
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维、第三方专业运维、村民自运维等运维模式，制定或完善

《农村生活污水处理设施运行维护管理办法》并抓紧印发实施。

部分规模较小、工艺简单、运行维护技术要求较低的农村生活

污水处理设施，可由镇（街道）委托村（居）委会运行维护，

并将运行维护管理工作落实到村（居）委会具体责任人。有条

件的地区可将全区城镇污水处理厂、污水管网、合流管网、雨

污泵（闸）站及城区主干道排水设施实行一体化管理，切实理

顺排水管理体制。 

3.加强人员管理培训。各运维单位应遵守有关规定，明确

专职人员，做好运行记录，定期开展运行维护培训。各级管理

机构应对运维队伍进行专业知识、运维操作等方面的岗前现场

培训，应当建立运行维护管理工作考核和年度报告制度。 

4.严格水质监测。要落实国家、省、市关于农村生活污水

处理设施水质监测的要求，云浮市生态环境局罗定分局定期开

展日处理能力 20 吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监

测，实时掌握设施运行情况，建立数据台账。每年对各乡镇至

少开展四次农村生活污水处理设施运维情况抽查，对发现设施

运行不正常、出水水质不达标等问题的，提出限期整改要求，

逾期未整改到位的，约谈相关单位负责人。 

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：云
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浮市生态环境局罗定分局、市住房和城乡建设局牵头，市发展

和改革局、市财政局、市水务局、市农业农村局按职责负责。） 

（六）提升镇级污水治理能力 

继续推进镇级污水处理厂及配套管网建设，消除镇区管网

空白区，提高污水收集率和处理率。加快推进镇级污水处理厂

提标改造，提升污水处理厂运行效率。 

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：市

住房和城乡建设局牵头，市发改局、市水务局、云浮市生态环

境局罗定分局等按职责负责。） 

（七）探索实施数字化监督管理 

鼓励有条件的镇街建立农村生活污水治理数字化管理系统，

建立电子台账，通过电量、流量数据、视频监控等方式进行实

时监管，开展数据信息的分析预警，逐步实现基础信息数字化、

问题处置便捷化、辅助决策智能化。 

（责任单位：市政务服务数据管理局；云浮市生态环境局

罗定分局牵头，市住房和城乡建设局、市水务局、市农业农村

局等按职责配合。） 

（八）多渠道筹措资金 

全市农村生活污水治理工程测算资金需求共约 7.82 亿元。

其中纳入城镇污水处理系统管网建设工程投资估算约 0.82 亿元，
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新建污水处理设施及配套管网建设工程投资估算约 5.59 亿元，

资源化利用投资估算约 0.12 亿元，管网修复和老旧设施改造工

程投资估算约 1.14亿元，2022-2025年全市设施及管网运维资金

合计约 0.15 亿元。 

一是积极争取中央和省级财政补助资金，加强与生态环境、

住建、农业农村等部门之间的沟通协调，做好农村生活污水治

理项目库储备工作；二是通过增发政府专项债券、申请国开行

等政策性银行中长期低息贷款等方式拓宽资金筹措渠道；三是

鼓励和引导企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐

助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设；四是在条

件成熟区域，鼓励探索建管一体化、供排一体化，推行使用者

付费运营模式，合理确定付费标准，研究考虑将污水处理成本

纳入供水或生活垃圾处理费用；五是在基础条件薄弱地区，可

结合《广东省在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈

方式的实施意见》有关要求，推行以工代赈。 

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：罗

定市财政局、市农业农村局牵头，市发展和改革局、市住房和

城乡建设局、市水务局、云浮市生态环境局罗定分局按职责负

责）。 
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四、保障措施 

（一） 强化组织领导 

强化组织领导，将农村生活污水整治作为一项整治任务来

抓。高位推进抓攻坚，成立全市“农村生活污水集中攻坚战”

领导小组，市长任组长、常务副市长任常务副组长，其他副市

长、市政府党组成员副组长，市委相关部门和市政府部门主要

领导为成员。任务分解抓攻坚，就整治任务进行分解量化，以

分片包干的方式，明确每个片区专项整治的市政府牵头副市长、

牵头部门和配合部门，建立健全了任务清单、进度清单、工作

清单、推进措施。跟踪督导抓攻坚，深入攻坚现场，实施督导

检查，查“病灶”、找“病因”、拔“病根”，破解责任链条、制

度成果、管理办法、工作机制等制度机制难题。 

（二）加强资金保障 

建立农村生活污水治理项目库，争取申报中央、省专项资

金支持，按相应比例统筹安排和使用土地出让收益、省级重点

流域生态保护补偿资金、乡村振兴试点示范专项资金等涉农、

涉水资金，保障农村生活污水治理设施建设及运维。建立和完

善多元投入机制，畅通项目合作渠道，可研究政府直接投资和

注入投资项目资本金相结合的方法筹集建设资金。积极推行生
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态环境导向的开发模式（EOD 模式），发挥政府投资撬动作用，

采取以奖代补、先建后补、以工代赈等多种方式，吸引各方人

士通过投资、捐助、认建形式，支持农村生活污水治理项目建

设和运行维护，逐步探索多元化的运行保障机制。 

（三）落实政策支持 

建立涉及项目立项、用地、规划、环评、招投标等环节的

绿色联动审批通道，合理简化审批程序，提高审批效率。落实

农村生活污水治理设施用电、用地和运维经费保障支持政策，

保障农村生活污水处理设施用地需求，减轻设施运行成本。财

政部门要按规定程序办理资金拨付手续，根据项目建设进度及

时落实资金。 

（四） 加强技术支撑 

组建地方专家库，组织高等院校、科研机构等针对我市农

村生活污水治理存在的问题和难点开展驻点型专题研究，不断

提升我市农村污水治理水平。加强实用技术以及成功示范案例

推介交流，提供生活污水处理设施从管网设计施工、处理技术

产品选用、设施建设安装到日常运行维护等全过程管理指导和

技术培训。 

（五）强化监督考核 

成立工作专班，统筹协调、督促指导集中攻坚行动，突出
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“专业”“专心”，市政府将派出综合督查组，以分片包干的方

式，坚持每季度至少一次，核查各片区主要责任部门建设进度

和资金落实情况。定期评估生活污水处理设施建设及运营维护

情况，将已建污水处理设施是否真正起作用、发挥效益作为督

查考核评判要点之一。会同组织部门，加强考核结果的运用。 
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附件 1 罗定市农村生活污水治理分年度攻坚任务及建设费用匡算表 

镇街 主要治理模式 

2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

船步镇 

小计 1 406  13 4159  9 308  3 265  

建设设施 1 406  9 3207  1 228  3 265  

纳厂模式 / / 4 953  / / / / 

资源化利用 / / / / 8 80  / / 

分界镇 

小计 5 191  2 175  10 299  15 245  

建设设施 5 191  2 175  3 250  1 104  

资源化利用 / / / / 7 49  14 141  

附城街道 

小计 / / / / 1 144  7 866  

建设设施 / / / / 1 144  3 822  

资源化利用 / / / / / / 4 44  

华石镇 
小计 / / 5 1856  5 210  1 156  

建设设施 / / 5 1856  5 210  1 156  

加益镇 
小计 / / / / 2 14  2 11  

资源化利用 / / / / 2 14  2 11  

金鸡镇 
小计 / / / / 5 576  2 297  

建设设施 / / / / 5 576  2 297  

黎少镇 

小计 2 325  11 772  / / 1 124  

建设设施 2 325  4 728  / / 1 124  

资源化利用 / / 7 44  / / / / 

连州镇 小计 4 170  1 124  19 1716  12 339  
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镇街 主要治理模式 

2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

建设设施 1 150  / / 17 1694  3 250  

纳厂模式 / / 1 124  / / / / 

资源化利用 3 20  / / 2 22  9 89  

龙湾镇 

小计 4 176  3 72  3 23  2 115  

建设设施 4 176  1 57  / / 1 105  

资源化利用 / / 2 16  3 23  1 10  

罗镜镇 

小计 2 159  / / 3 448  14 1058  

建设设施 2 159  / / 3 448  8 989  

资源化利用 / / / / / / 6 69  

罗平镇 

小计 1 153  22 6993  25 4559  4 1129  

建设设施 1 153  12 4584  10 2634  4 1129  

纳厂模式 / / 9 2389  14 1892  / / 

资源化利用 / / 1 20  1 33  / / 

满塘镇 

小计 / / 13 1810  1 290  / / 

建设设施 / / 12 1800  1 290  / / 

资源化利用 / / 1 10  / / / / 

苹塘镇 

小计 / / 9 1096  11 725  2 274  

建设设施 / / 7 1068  6 680  2 274  

资源化利用 / / 2 28  5 45  / / 

生江镇 
小计 2 230  1 90  2 114  5 699  

建设设施 2 230  1 90  2 114  5 699  
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镇街 主要治理模式 

2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

新增建设

自然村数

量 

建设资金

匡算（万

元） 

双东街道 
小计 / / 10 2828  / / / / 

建设设施 / / 10 2828  / / / / 

泗纶镇 

小计 1 0  8 1571  12 2266  10 545  

建设设施 / / 8 1571  9 2227  4 432  

资源化利用 1 0  / / 3 39  6 113  

素龙街道 

小计 1 266  11 4970  6 2418  2 973  

建设设施 1 266  7 3914  6 2418  2 973  

纳厂模式 / / 4 1056  / / / / 

太平镇 
小计 2 193  8 4640  1 178  / / 

建设设施 2 193  8 4640  1 178  / / 

榃滨镇 

小计 1 150  16 1117  17 230  9 126  

建设设施 1 150  1 95  1 105  6 93  

纳厂模式 / / 10 975  / / / / 

资源化利用 / / 5 47  16 125  3 34  

围底镇 

小计 2 371  14 6426  3 1304  2 717  

建设设施 2 371  11 5629  3 1304  2 717  

纳厂模式 / / 1 769  / / / / 

资源化利用 / / 2 29  / / / / 
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附件 2 罗定市涉及重点区域村庄的类型与名称 

序号 
县（市、

区） 

重点区域村庄类

型 
涉及的重点区域名称 

涉及未治理的

自然村总数

（个） 

1 罗定市 

人口规模大且

集中的村庄 

船步镇船东村委、大围村委、蓝村村委、云罗村委；华石镇大未村委、古范村

委、莫村村委；罗平镇双莲村委、泗盆村委、榃西村委；满塘镇满东村委；双东

街道双东村委；泗纶镇连城村委、荣安村委；素龙街道大榄村委、凤塘村委、马

兰村委、平南村委、思围村委、潭井村委、桃子埇村委、埇表村委、中村村委；

太平镇励志村委、埒口村委、木利村委、太西村委、潭白村委；围底镇 城围村

委、古模村委、宦塘村委、莲塘头村委、秋风村委、陀埇村委、杨村村委会 

45 

中心村 
连州镇连北村委、围底镇五华村委、榃滨镇榃滨村委、罗平镇古莲冲村委、罗平

镇榃东村委、船步镇红岭村委 
14 

水源保护区 

黎木坑水库水源保护区、山垌水库水源保护区、云河水源保护区、罗光水库水源

保护区、泗纶河上电站水源保护区、蒲垌石氹面饮用水源保护区、湘垌水库水源

保护区、高竹村铁路坑水源保护区、双合上云河尾水源保护区 

11 

乡村振兴示范

带 
“十里长虹”乡村振兴风貌带、“竹梦世界 稻乡泗纶” 乡村振兴风貌带 54 

去掉重复的小计 112 
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附件 3 罗定市各镇街老旧、废弃设施提升改造及管网修复完善工程清单 

序号 乡镇 行政村 

服务自

然村名

称 

设施名称 

处理规

模（吨/

日） 

存在主要问

题 

提升改

造工程

类别 

设施修

复/提升

改造 

管网修

复/完善 

工程总

投资

（万

元） 

计划完

成时间 

1 船步镇 船东村委会 勒标 
船步镇污水处

理厂 
3000 

还未建设管

网 

管网修

复完善 
/ 新建 500  2022 年 

2 船步镇 船东村委会 三达 
船步镇污水处

理厂 
3000 

还未建设管

网 

管网修

复完善 
/ 新建 500  2022 年 

3 船步镇 船北村委会 田头 
船步镇污水处

理厂 
3000 

设施未建设

完成，管网

未完善 

管网修

复完善 
大修 新建 500  2022 年 

4 
附城街

道 
丰盛村委会 崔梁 

崔梁自然村污

水处理设施 
30 

未敷设管

道，明渠末

端截污。 

管网修

复完善 
/ 新建 91  2022 年 

5 
附城街

道 
塔脚村委会 渔湾 

罗定市第五生

活污水处理厂 
10000 

其余部分准

备接入新建

污水厂 

管网修

复完善 
/ 新建 700  2022 年 

6 
附城街

道 
塔脚村委会 石龙 

附城街道污水

处理厂 
4000 

设施未建设

完成，管网

未完善 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 新建 500  2023 年 

7 华石镇 三屋村委会 新三屋 
新三屋自然村

污水处理设施 
60 

设施管护不

到位，管网

未完善或堵

塞 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 中修 49  2023 年 
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序号 乡镇 行政村 

服务自

然村名

称 

设施名称 

处理规

模（吨/

日） 

存在主要问

题 

提升改

造工程

类别 

设施修

复/提升

改造 

管网修

复/完善 

工程总

投资

（万

元） 

计划完

成时间 

8 华石镇 寨脚村委会 
古玉塘

村 

古玉塘和乌菜

塘村污水站 
20 

设施管护不

到位 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

小修 小修 7  2024 年 

9 加益镇 合江村委会 三队 
三队自然村污

水处理设施 
25 

只接了化粪

池污水，生

活污水未接

入 

管网修

复完善 
/ 新建 80  2023 年 

10 加益镇 合江村委会 高架 
高架自然村污

水处理设施 
25 

设施管护不

到位，管网

未完善或堵

塞 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 15  2023 年 

11 加益镇 双益村委会 下马 
加益镇污水处

理厂 
600 

正在施工，

检查井内管

道被淹没，

污水存在检

查井，还未

通入污水处

理厂。 

管网修

复完善 
/ 新建 200  2023 年 

12 加益镇 双益村委会 上马 
加益镇污水处

理厂 
600 

污水厂在试

运行阶段。

管网正在施

工。 

管网修

复完善 
/ 新建 200  2023 年 
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序号 乡镇 行政村 

服务自

然村名

称 

设施名称 

处理规

模（吨/

日） 

存在主要问

题 

提升改

造工程

类别 

设施修

复/提升

改造 

管网修

复/完善 

工程总

投资

（万

元） 

计划完

成时间 

13 金鸡镇 洪塘村委会 田心 
田心自然村污

水处理设施 
30 

设施管护不

到位，管网

未完善或堵

塞 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 66  2023 年 

14 金鸡镇 
金鸡镇坪塘

村委会 
大罩 

大罩污水处理

池 
20 管网破损 

管网修

复完善 
大修 小修 45  2023 年 

15 金鸡镇 
金鸡镇坪塘

村委会 
化龙岗 

化龙岗污水处

理池 
20 

设施管护不

到位，管网

堵塞 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 23  2023 年 

16 金鸡镇 
金鸡镇坪塘

村委会 
鸡岭 

鸡岭污水处理

池 
30 

设施和管网

未完善 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 大修 56  2024 年 

17 金鸡镇 
金鸡镇坪塘

村委会 
榄榜 

榄榜污水处理

池 
30 

设施和管网

未完善 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 大修 66  2024 年 

18 黎少镇 大塘村委会 大塘二 
大塘二自然村

污水处理设施 
50 

污水收集处

理效果较差 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 35  2023 年 
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序号 乡镇 行政村 

服务自

然村名

称 

设施名称 

处理规

模（吨/

日） 

存在主要问

题 

提升改

造工程

类别 

设施修

复/提升

改造 

管网修

复/完善 

工程总

投资

（万

元） 

计划完

成时间 

19 连州镇 万车村委会 古屯 
古屯自然村污

水处理设施 
20 

设施未建设

完成 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 33  2023 年 

20 连州镇 木坪村委会 松木脚 
松木脚自然村

污水处理设施 
20 

设施管护不

到位，管网

未完善或堵

塞 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 26  2023 年 

21 连州镇 连州村委会 连州寨 
连州镇污水处

理厂 
300 

设施未建设

完成，管网

未完善 

管网修

复完善 
大修 新建 200  2022 年 

22 连州镇 连州村委会 圩头 
连州镇污水处

理厂 
300 

设施未建设

完成，管网

未完善 

管网修

复完善 
大修 新建 200  2022 年 

23 罗镜镇 塘埇村委会 发扬 
发扬自然村污

水处理设施 
20 

仅有设施，

未建管网 

管网修

复完善 
/ 新建 197  2023 年 

24 罗镜镇 红光村委会 崔屋 
崔屋自然村污

水处理设施 
20 

已有设施，

管网未建 

管网修

复完善 
/ 新建 139  2023 年 

25 罗镜镇 镜南村委会 东风 
东风自然村污

水处理设施 
20 管网未建 

管网修

复完善 
/ 新建 103  2023 年 

26 罗镜镇 龙星村委会 古调坡 
古调坡自然村

污水处理设施 
20 管网未建 

管网修

复完善 
/ 新建 135  2023 年 
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序号 乡镇 行政村 

服务自

然村名

称 

设施名称 

处理规

模（吨/

日） 

存在主要问

题 

提升改

造工程

类别 

设施修

复/提升

改造 

管网修

复/完善 

工程总

投资

（万

元） 

计划完

成时间 

27 罗平镇 平垌村委会 大屋垌 
大屋垌自然村

污水处理设施 
50 

未安装机电

设备、无盖

板、未安装

机电设备 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 中修 571  2022 年 

28 罗平镇 榃阳村委会 榃阳 
榃阳自然村污

水处理设施 
24 

设施未建设

完成 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 中修 157  2023 年 

29 罗平镇 竹围村委会 竹围 
竹围自然村污

水处理设施 
20 

设施管护不

到位，管网

未完善或堵

塞 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 185  2023 年 

30 罗平镇 
古莲冲村委

会 
古莲冲 

罗平镇污水处

理厂 
1000 

设施未建设

完成，管网

未完善 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 新建 200  2023 年 

31 罗平镇 山田村委会 乌石垌 
罗平镇污水处

理厂 
1000 

设施未建设

完成，管网

未完善 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 新建 150  2022 年 
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序号 乡镇 行政村 

服务自

然村名

称 

设施名称 

处理规

模（吨/

日） 

存在主要问

题 

提升改

造工程

类别 

设施修

复/提升

改造 

管网修

复/完善 

工程总

投资

（万

元） 

计划完

成时间 

32 满塘镇 满南村委会 桅秆 
桅秆自然村污

水处理设施 
24 

设施管护不

到位，管网

未完善或堵

塞 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 54  2023 年 

33 满塘镇 
黄金满村委

会 
思罗 

思罗自然村污

水处理设施 
30 

设施管护不

到位，管网

未完善或堵

塞 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 40  2023 年 

34 满塘镇 石碑村委会 邹屋 
满塘镇污水处

理厂 
1000 

设施未建设

完成，管网

未完善 

管网修

复完善 
/ 新建 250  2023 年 

35 苹塘镇 良官村委会 山下 
山下自然村污

水处理设施 
30 

设施管护不

到位，管网

破损 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 56  2022 年 

36 苹塘镇 良官村委会 隔江 
隔江自然村污

水处理设施 
53 

设施管护不

到位，管网

未完善或堵

塞 

设施修

复/提升

改造，

管网修

复完善 

大修 小修 106  2022 年 

37 苹塘镇 龙吉村委会 磨针 
磨针自然村污

水处理设施 
60 

设施管护不

到位，管网

堵塞 

设施修

复/提升

改造，

大修 中修 222  2022 年 
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序号 乡镇 行政村 

服务自

然村名

称 

设施名称 

处理规

模（吨/

日） 

存在主要问

题 

提升改

造工程

类别 

设施修

复/提升

改造 

管网修

复/完善 

工程总

投资

（万

元） 

计划完

成时间 

管网修

复完善 

38 苹塘镇 
苹塘镇良官

村委会 
金桔 

金桔污水处理

池 
30 管网未完善 

管网建

设 
小修 大修 178  2023 年 

39 苹塘镇 
苹塘镇周沙

村委会 
乌龙 

乌龙污水处理

池 
70 未接入户 

管网修

复完善 
小修 大修 462  2023 年 

40 苹塘镇 
苹塘镇良官

村委会 
深坑边 

深坑边污水处

理池 
55 管网破损 

管网修

复完善 
小修 大修 183  2024 年 

41 苹塘镇 良官村委会 龙塘 
龙塘污水处理

站 
60 管网堵塞 

管网修

复完善 
小修 大修 105  2024 年 

42 苹塘镇 龙吉村委会 状元窿 
状元窿污水处

理池 
70 管网堵塞 

管网修

复 
/ 中修 138  2024 年 

43 生江镇 生江村委会 新蓬 
新蓬自然村污

水处理设施 
30 管网未建设 

管网修复

完善 
大修 小修 39  2023 年 

44 生江镇 里午村委会 
石氹十

队 

石氹十队自然

村污水处理设

施 

24 管网未建设 
管网修复

完善 
大修 小修 50  2023 年 

45 生江镇 生江村委会 北埇 
北埇村污水处

理设施 
30 

设施未建设完

成，管网未完

善 

管网修复

完善 
/ 小修 27  2023 年 

46 
双东街

道 
白荷村委会 新开坝 

新开坝污水处

理设施 
50 

未敷设管道，

明渠末端截

污。 

管网修复

完善 
新建 大修 123  2024 年 
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序号 乡镇 行政村 

服务自

然村名

称 

设施名称 

处理规

模（吨/

日） 

存在主要问

题 

提升改

造工程

类别 

设施修

复/提升

改造 

管网修

复/完善 

工程总

投资

（万

元） 

计划完

成时间 

47 
双东街

道 
大同村委会 界牌 

界牌污水处理

设施 
40 

其余部分准备

接入新建污水

厂 

管网修复

完善 
/ 大修 393  2024 年 

48 泗纶镇 松南村委会 厂底 
厂底自然村污

水处理设施 
24 

设施未建设完

成，管网未完

善 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

大修 小修 16  2023 年 

49 泗纶镇 沙底村委会 
云岭大

寨 

云岭大寨自然

村污水处理设

施 

12 

设施管护不到

位，管网未完

善或堵塞 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

/ 新建 134  2023 年 

50 
素龙街

道 
思围村委会 思围 

思围自然村污

水处理设施 
20 

设施管护不到

位 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

大修 小修 231  2023 年 

51 
素龙街

道 
思围村委会 文貌 

文貌自然村污

水处理设施 
50 

只接了化粪池

污水，生活污

水未接入 

管网修复

完善 
大修 中修 327  2023 年 

52 
素龙街

道 
龙税村委会 古城 

古城自然村污

水处理设施 
10 

设施管护不到

位，管网未完

善或堵塞 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

大修 小修 77  2023 年 

53 
素龙街

道 
素龙村委会 琴棋塘 

素龙镇污水处

理厂 
3000 

正在施工，检

查井内管道被

淹没，污水存

在检查井，还

未通入污水处

理厂。 

管网修复

完善 
/ 新建 300  2023 年 
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序号 乡镇 行政村 

服务自

然村名

称 

设施名称 

处理规

模（吨/

日） 

存在主要问

题 

提升改

造工程

类别 

设施修

复/提升

改造 

管网修

复/完善 

工程总

投资

（万

元） 

计划完

成时间 

54 
素龙街

道 
赤坎村委会 金钱岗 

素龙镇污水处

理厂 
3000 

污水厂在试运

行阶段。管网

正在施工。 

管网修复

完善 
大修 新建 300  2023 年 

55 
素龙街

道 
赤坎村委会 赤坎二 

素龙街道污水

处理厂 
3000 

设施管护不到

位，管网未完

善或堵塞 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

大修 新建 300  2022 年 

56 太平镇 古龙村委会 官导岗 
官导岗自然村

污水处理设施 
30 管网破损 

管网修复

完善 
大修 小修 83  2023 年 

57 太平镇 太北村委会 地五 
地五自然村污

水处理设施 
12 

设施管护不到

位，管网堵塞 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

/ 新建 93  2023 年 

58 太平镇 西良村委会 翁屋 
翁屋自然村污

水处理设施 
12 

设施和管网未

完善 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

大修 小修 113  2023 年 

59 太平镇 太东村委会 岗头山 
岗头山村污水

处理设施 
12 

设施和管网未

完善 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

/ 小修 26  2023 年 

60 围底镇 渡头村委会 下垌 
下垌自然村污

水处理设施 
24 

污水收集处理

效果较差 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

大修 大修 424  2023 年 
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序号 乡镇 行政村 

服务自

然村名

称 

设施名称 

处理规

模（吨/

日） 

存在主要问

题 

提升改

造工程

类别 

设施修

复/提升

改造 

管网修

复/完善 

工程总

投资

（万

元） 

计划完

成时间 

61 围底镇 文岗村委会 瓦屋岗 
瓦屋岗污水处

理站 
170 

设施未建设完

成 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

小修 大修 431  2023 年 

62 围底镇 文岗村委会 塘头岗 
塘头岗污水处

理站 
60 

设施管护不到

位，管网未完

善或堵塞 

设施修复

/提升改

造，管网

修复完善 

小修 大修 93  2023 年 

63 围底镇 文岗村委会 新屋 
新屋污水处理

站 
20 

设施未建设完

成，管网未完

善 

管网修复

完善 
小修 大修 92  2024 年 

64 围底镇 朗社村委会 塘角 
塘角污水处理

池 
20 

设施未建设完

成，管网未完

善 

管网修复

完善 
/ 小修 35  2024 年 
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附件 4 罗定市各镇街一村一策治理台账（2021-2025 年） 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

1 
船步

镇 

船北村委

会 
红坟 

船北村委

会红坟 
148 330 

纳厂模

式 

船步镇

污水厂 
/ / 165  否 / 2023 年 

2 
船步

镇 

船北村委

会 
田头 

船北村委

会田头 
188 565 

纳厂模

式 

船步镇

污水厂 
/ / 283  否 / 2023 年 

3 
船步

镇 

船北村委

会 
园林 

船北村委

会园林 
387 900 

纳厂模

式 

船步镇

污水厂 
/ / 450  否 / 2023 年 

4 
船步

镇 

船东村委

会 
勒标 

船东村委

会勒标 
373 950 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 475  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

5 
船步

镇 

船东村委

会 
石碑岗 

船东村委

会石碑岗 
225 812 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 406  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2022 年 

6 
船步

镇 

船东村委

会 
三达 

船东村委

会三达 
30 110 

纳厂模

式 

船步镇

污水厂 
/ / 55  否 / 2023 年 

7 
船步

镇 

大围村委

会 
文光 

大围村委

会文光 
245 887 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 444  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

8 
船步

镇 

甘步村委

会 
九江 

甘步村委

会九江 
110 405 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 203  否 / 2023 年 

9 
船步

镇 

甘步村委

会 
旧县 

甘步村委

会旧县 
223 456 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 228  否 / 2024 年 

10 
船步

镇 

河背村委

会 
南山下 

河背村委

会南山下 
65 152 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 76  否 / 2025 年 

11 
船步

镇 

河背村委

会 
棚角垌 

河背村委

会棚角垌 
63 175 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 88  否 / 2025 年 

12 
船步

镇 

河背村委

会 
上寨 

河背村委

会上寨 
92 202 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 101  否 / 2025 年 

13 
船步

镇 

红岭村委

会 
大陂面 

红岭村委

会高山脚

（共用） 

33 41 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

14 
船步

镇 

红岭村委

会 
高山脚 

红岭村委

会高山脚 
0 0 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

15 
船步

镇 

红岭村委

会 
簕竹围 

红岭村委

会簕竹围 
49 39 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

16 
船步

镇 

红岭村委

会 
门口岗 

红岭村委

会高山脚

（共用） 

0 0 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

17 
船步

镇 

红岭村委

会 
新屋 

红岭村委

会新屋 
147 423 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

18 
船步

镇 

红岭村委

会 
鹧鸪岭 

红岭村委

会鹧鸪岭 
/ 405 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 203  是 中心村 2023 年 

19 
船步

镇 

红岭村委

会 
合水 

红岭村委

会合水 
46 42 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

20 
船步

镇 

红岭村委

会 
黄胆 

红岭村委

会黄胆 
61 14 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

21 
船步

镇 

红岭村委

会 
栗子塘 

红岭村委

会栗子塘 
39 26 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

22 
船步

镇 

红岭村委

会 
岭脚 

红岭村委

会岭脚 
41 20 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

23 
船步

镇 

红岭村委

会 
七坑 

红岭村委

会七坑 
54 87 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

24 
船步

镇 

红岭村委

会 
山口岭 

红岭村委

会山口岭 
21 40 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

25 
船步

镇 

红岭村委

会 
上寨 

红岭村委

会上寨 
28 59 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

26 
船步

镇 

蓝村村委

会 
上蓝 

蓝村村委

会上蓝 
523 1800 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 900  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

27 
船步

镇 

龙岗村委

会 
四村 

龙岗村委

会四村 
181 501 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 251  否 / 2023 年 

28 
船步

镇 

谋平村委

会 
凹仔 

谋平村委

会凹仔 
29 54 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

5  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

29 
船步

镇 

谋平村委

会 
蛤乸氹 

谋平村委

会蛤乸氹 
67 150 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

15  否 / 2024 年 

30 
船步

镇 

谋平村委

会 
和厚 

谋平村委

会和厚 
50 102 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

10  否 / 2024 年 

31 
船步

镇 

谋平村委

会 
江屋 

谋平村委

会江屋 
27 67 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

7  否 / 2024 年 



 

 —  34  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

32 
船步

镇 

谋平村委

会 
龙船塘 

谋平村委

会龙船塘 
64 105 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

11  否 / 2024 年 

33 
船步

镇 

谋平村委

会 
旗尾 

谋平村委

会旗尾 
32 86 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

9  否 / 2024 年 

34 
船步

镇 

谋平村委

会 
上钱 

谋平村委

会上钱 
41 98 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

10  否 / 2024 年 

35 
船步

镇 

谋平村委

会 
石旗垌 

谋平村委

会石旗垌 
51 134 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

13  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

36 
船步

镇 

云罗村委

会 
桂廖 

云罗村委

会桂廖 
58 203 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 102  否 / 2023 年 

37 
船步

镇 

云罗村委

会 
屋地寨 

云罗村委

会屋地寨 
318 1063 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 532  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

38 
船步

镇 

云罗村委

会 
新安 

云罗村委

会新安 
81 199 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 100  否 / 2023 年 

39 
分界

镇 

分界村委

会 
枝塘 

分界村委

会枝塘 
75 140 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 70  否 / 2023 年 

40 
分界

镇 

金垌村委

会 
大菜园 

金垌村委

会大菜园 
49 96 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

41 
分界

镇 

金垌村委

会 
大岭 

金垌村委

会大菜园

（共用） 

28 22 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

42 
分界

镇 

金垌村委

会 
大岭脚 

金垌村委

会大菜园

（共用） 

41 62 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

43 
分界

镇 

金垌村委

会 
甘东 

金垌村委

会大菜园

（共用） 

39 41 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

44 
分界

镇 

金垌村委

会 
高坡 

金垌村委

会高坡 
35 52 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

45 
分界

镇 

金垌村委

会 
落氹田 

金垌村委

会大菜园

（共用） 

22 60 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

46 
分界

镇 

金垌村委

会 
上寨 

金垌村委

会大菜园

（共用） 

35 83 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

47 
分界

镇 

金垌村委

会 
石角 

金垌村委

会高坡

（共用） 

32 72 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

48 
分界

镇 

金垌村委

会 
塘基头 

金垌村委

会大菜园

（共用） 

37 64 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

49 
分界

镇 

金垌村委

会 
新建 

金垌村委

会大菜园

（共用） 

47 192 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

50 
分界

镇 

金垌村委

会 
寨头 

金垌村委

会大菜园

（共用） 

49 120 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

51 
分界

镇 

金垌村委

会 
朱砂角 

金垌村委

会大菜园

（共用） 

40 66 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

52 
分界

镇 

金垌村委

会 
甘西 

金垌村委

会甘西 
48 46 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

53 
分界

镇 

金垌村委

会 
获耳屋 

金垌村委

会获耳屋 
26 57 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

54 
分界

镇 

金垌村委

会 
岭头 

金垌村委

会岭头 
19 26 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

0  否 / 2021 年 



 

 —  38  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

系统

消纳

处理 

55 
分界

镇 

金垌村委

会 
三座屋 

金垌村委

会三座屋 
38 103 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

56 
分界

镇 

金垌村委

会 
新城 

金垌村委

会新城 
38 86 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

57 
分界

镇 

金垌村委

会 
寨尾 

金垌村委

会寨尾 
37 77 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

58 
分界

镇 

金河村委

会 
开阳寨 

金河村委

会开阳寨 
50 168 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 84  否 / 2024 年 

59 
分界

镇 

金河村委

会 

牛路口

三队 

金河村委

会牛路口

三队 

80 210 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 105  否 / 2023 年 

60 
分界

镇 

金河村委

会 
新屋 

金河村委

会新屋 
34 152 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 76  否 / 2024 年 

61 
分界

镇 

金河村委

会 
转水湾 

金河村委

会转水湾 
52 180 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 90  否 / 2024 年 

62 
分界

镇 

金河村委

会 
湴 lang 

金河村委

会湴 lang 
43 6 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

1  否 / 2024 年 

63 
分界

镇 

金河村委

会 
大平脚 

金河村委

会大平脚 
25 80 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

8  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

64 
分界

镇 

金河村委

会 
马口寨 

金河村委

会马口寨 
43 82 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2024 年 

65 
分界

镇 

金河村委

会 

牛路口

四队 

金河村委

会牛路口

四队 

42 110 
资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

11  否 / 2024 年 

66 
分界

镇 

金河村委

会 
桥头二 

金河村委

会桥头二 
40 100 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

10  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

67 
分界

镇 

金河村委

会 
山塘 

金河村委

会山塘 
25 50 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

5  否 / 2024 年 

68 
分界

镇 

金田村委

会 
龙甘 

金田村委

会龙甘 
98 211 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 106  否 / 2022 年 

69 
分界

镇 

金田村委

会 
上田二 

金田村委

会上田二 
55 92 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 46  否 / 2022 年 

70 
分界

镇 

金田村委

会 
上田三 

金田村委

会上田二

（共用） 

41 88 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2022 年 

71 
分界

镇 

金田村委

会 
上田一 

金田村委

会上田二

（共用） 

56 89 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2022 年 

72 
分界

镇 

金田村委

会 
下田三 

金田村委

会下田三 
47 78 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 39  否 / 2022 年 

73 
分界

镇 

罗光村委

会 
上蓬 

罗光村委

会上蓬 
/ 65 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟
7  是 

水源保

护区 
2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

74 
分界

镇 

石牌村委

会 
万田 

石牌村委

会万田 
70 207 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 104  否 / 2025 年 

75 
分界

镇 

石牌村委

会 
坝头 

石牌村委

会坝头 
40 84 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2025 年 

76 
分界

镇 

石牌村委

会 
老屋 

石牌村委

会老屋 
55 80 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2025 年 

77 
分界

镇 

石牌村委

会 
彭屋 

石牌村委

会彭屋 
51 103 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟
10  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

78 
分界

镇 

石牌村委

会 
浦湾 

石牌村委

会浦湾 
38 110 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

11  否 / 2025 年 

79 
分界

镇 

石牌村委

会 
山边 

石牌村委

会山边 
53 141 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

14  否 / 2025 年 

80 
分界

镇 

石牌村委

会 
上角 

石牌村委

会上角 
64 138 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

14  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

81 
分界

镇 

石牌村委

会 
上坑 

石牌村委

会上坑 
36 102 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

10  否 / 2025 年 

82 
分界

镇 

石牌村委

会 
上黎 

石牌村委

会上黎 
34 81 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2025 年 

83 
分界

镇 

石牌村委

会 
上汶 

石牌村委

会上汶 
27 80 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

84 
分界

镇 

石牌村委

会 
湾新 

石牌村委

会湾新 
80 115 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

12  否 / 2025 年 

85 
分界

镇 

石牌村委

会 
韦屋 

石牌村委

会韦屋 
85 120 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

12  否 / 2025 年 

86 
分界

镇 

石牌村委

会 
下角 

石牌村委

会下角 
50 142 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

14  否 / 2025 年 

87 
分界

镇 

石牌村委

会 
下汶 

石牌村委

会下汶 
42 85 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

9  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

88 
分界

镇 

石牌村委

会 
中村 

石牌村委

会中村 
22 30 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

3  否 / 2025 年 

89 
附城

街道 

丰盛村委

会 
大沙 

丰盛村委

会大沙 
71 287 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 144  否 / 2024 年 

90 
附城

街道 

高峰村委

会 
大巷 

高峰村委

会大巷 
34 90 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

9  否 / 2025 年 

91 
附城

街道 

高峰村委

会 
邓屋 

高峰村委

会邓屋 
52 137 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

14  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

92 
附城

街道 

高峰村委

会 
黎屋 

高峰村委

会黎屋 
25 65 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

7  否 / 2025 年 

93 
附城

街道 

康任村委

会 
元珠 

康任村委

会元珠 
81 232 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 116  否 / 2025 年 

94 
附城

街道 

康任村委

会 

吴屋、

彭屋 

康任村委

会吴屋、

彭屋 

50 145 
资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

15  否 / 2025 年 

95 
附城

街道 

罗溪村委

会 
垌心 

罗溪村委

会垌心 
45 158 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

96 
附城

街道 

罗溪村委

会 
罗锦 

罗溪村委

会罗锦 
141 230 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

97 
附城

街道 

平西村委

会 
西安 

平西村委

会西安 
220 780 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 390  否 / 2025 年 

98 
附城

街道 

平西村委

会 
竹围 

平西村委

会竹围 
105 632 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 316  否 / 2025 年 

99 
华石

镇 

大未村委

会 
大未村 

大未村委

会大未村 
339 1302 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 651  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

100 
华石

镇 

古范村委

会 
古范村 

古范村委

会古范村 
400 984 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 492  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

101 
华石

镇 

荔枝埇村

委会 

龙眼寨

村 

荔枝埇村

委会龙眼

寨村 

80 133 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 67  否 / 2024 年 

102 
华石

镇 

荔枝埇村

委会 
新寨村 

荔枝埇村

委会新寨

村 

39 133 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 67  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

103 
华石

镇 

马路村委

会 

大岗埇

村 

马路村委

会大岗埇

村 

92 273 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 137  否 / 2023 年 

104 
华石

镇 

莫村村委

会 
莫村 

莫村村委

会莫村 
341 1032 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 516  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

105 
华石

镇 

三屋村委

会 
水口村 

三屋村委

会水口村 
158 312 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 156  否 / 2025 年 

106 
华石

镇 

双豆村委

会 

大塘咀

村 

双豆村委

会大塘咀

村 

75 120 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 60  否 / 2023 年 

107 
华石

镇 

雅言村委

会 
菜朗村 

雅言村委

会菜朗村 
64 34 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 17  否 / 2024 年 

108 
华石

镇 

雅言村委

会 
平地村 

雅言村委

会平地村 
147 108 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 54  否 / 2024 年 

109 
华石

镇 

寨脚村委

会 

古玉塘

村 

寨脚村委

会古玉塘

村 

36 57 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 6  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

110 
华石

镇 

寨脚村委

会 

乌菜塘

村 

寨脚村委

会古玉塘

村（共

用） 

31 46 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

111 
加益

镇 

木寨村委

会 
木寨 

木寨村委

会木寨 
52 70 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

112 
加益

镇 

木寨村委

会 
木寨 

木寨村委

会岗顶 
/ 120 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

113 
加益

镇 

木寨村委

会 
禾干山 

木寨村委

会禾干山 
31 40 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

4  否 / 2025 年 

114 
加益

镇 

木寨村委

会 
开元 

木寨村委

会开元 
49 71 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

7  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

115 
加益

镇 

木寨村委

会 
下寨 

木寨村委

会高屋 
/ 181 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

116 
加益

镇 

木寨村委

会 
新屋 

木寨村委

会新屋 
61 72 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

7  否 / 2025 年 

117 
加益

镇 

木寨村委

会 
寨尾 

木寨村委

会寨尾 
48 64 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

6  否 / 2024 年 

118 
加益

镇 

排阜村委

会 
红丰 

排阜村委

会向前

（共用） 

80 200 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

119 
加益

镇 

排阜村委

会 
向前 

排阜村委

会向前 
88 255 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

120 
金鸡

镇 

大垌村委

会 
上一 

大垌村委

会上一 
103 296 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 148  否 / 2024 年 

121 
金鸡

镇 

大岗村委

会 
黄九墩 

大岗村委

会黄九墩 
157 298 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 149  否 / 2024 年 

122 
金鸡

镇 

会龙村委

会 
到燕 

会龙村委

会到燕 
75 180 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 90  否 / 2024 年 

123 
金鸡

镇 

坪塘村委

会 
坪塘 

坪塘村委

会坪塘 
160 298 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 149  否 / 2024 年 

124 
金鸡

镇 

石龙村委

会 
联石 

石龙村委

会联石 
112 296 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 148  否 / 2025 年 

125 
金鸡

镇 

石龙村委

会 
象龙围 

石龙村委

会象龙围 
30 80 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 40  否 / 2024 年 

126 
金鸡

镇 

西岸村委

会 
旧屋寨 

西岸村委

会旧屋寨 
120 298 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 149  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

127 
黎少

镇 

黎少村委

会 
车头 

黎少村委

会车头 
89 248 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 124  否 / 2025 年 

128 
黎少

镇 

里塘村委

会 
榃罩朗 

里塘村委

会榃罩朗 
71 175 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

129 
黎少

镇 

三家店村

委会 

上、下

六 

三家店村

委会上、

下六 

181 450 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 225  否 / 2022 年 

130 
黎少

镇 

三家店村

委会 
新塘 

三家店村

委会新塘 
150 436 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 218  否 / 2023 年 

131 
黎少

镇 

三家店村

委会 
新寨 

三家店村

委会新寨 
69 178 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 89  否 / 2023 年 

132 
黎少

镇 

三家店村

委会 

一至五

队 

三家店村

委会一至

五队 

183 418 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 209  否 / 2023 年 

133 
黎少

镇 

三家店村

委会 
子未 

三家店村

委会子未 
175 423 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 212  否 / 2023 年 

134 
黎少

镇 

三家店村

委会 
白鸽坪 

三家店村

委会白鸽

坪 

57 135 
资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

14  否 / 2023 年 



 

 —  54  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

135 
黎少

镇 

三家店村

委会 
半坑 

三家店村

委会半坑 
12 22 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

2  否 / 2023 年 

136 
黎少

镇 

三家店村

委会 
大糯 

三家店村

委会大糯 
41 89 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

9  否 / 2023 年 

137 
黎少

镇 

三家店村

委会 
到燕塘 

三家店村

委会到燕

塘 

23 65 
资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

7  否 / 2023 年 



 

 —  55  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

138 
黎少

镇 

三家店村

委会 
门口垌 

三家店村

委会门口

垌 

38 62 
资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

6  否 / 2023 年 

139 
黎少

镇 

三家店村

委会 
牛路弯 

三家店村

委会牛路

弯 

36 58 
资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

6  否 / 2023 年 

140 
黎少

镇 

三家店村

委会 
榃耍 

三家店村

委会榃耍 
8 12 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

1  否 / 2023 年 



 

 —  56  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

141 
黎少

镇 

田心村委

会 
高车 

田心村委

会高车 
105 200 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 100  否 / 2022 年 

142 
黎少

镇 

田心村委

会 
小罗塘 

田心村委

会小罗塘 
119 230 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

143 
连州

镇 

白马村委

会 
白马 

白马村委

会白马 
93 160 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 80  否 / 2025 年 

144 
连州

镇 

白马村委

会 
清水 

白马村委

会清水 
84 180 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 90  否 / 2025 年 

145 
连州

镇 

白马村委

会 
三屋 

白马村委

会三屋 
38 70 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

146 
连州

镇 

白马村委

会 
枫梢 

白马村委

会枫梢 
102 131 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

13  否 / 2025 年 

147 
连州

镇 

白马村委

会 
高垌岭 

白马村委

会高垌岭 
53 70 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟
7  否 / 2025 年 



 

 —  57  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

148 
连州

镇 

白马村委

会 
黄榄 

白马村委

会黄榄 
112 150 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

15  否 / 2025 年 

149 
连州

镇 

白马村委

会 
六迪 

白马村委

会六迪 
59 80 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2025 年 

150 
连州

镇 

白马村委

会 
马兰 

白马村委

会马兰 
72 134 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

13  否 / 2025 年 



 

 —  58  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

151 
连州

镇 

白马村委

会 
三斗米 

白马村委

会三斗米 
43 80 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2025 年 

152 
连州

镇 

白马村委

会 
山塘 

白马村委

会山塘 
59 81 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2025 年 

153 
连州

镇 

白马村委

会 
石挞 

白马村委

会石挞 
4 10 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

1  否 / 2025 年 



 

 —  59  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

154 
连州

镇 

车战村委

会 
新德塘 

车战村委

会新德塘 
17 32 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

155 
连州

镇 

连北村委

会 
车头 

连北村委

会车头 
100 248 

纳厂模

式 

连州镇

污水厂 
/ / 124  是 中心村 2023 年 

156 
连州

镇 

连东村委

会 
大冲 

连东村委

会大冲 
109 218 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 109  否 / 2024 年 

157 
连州

镇 

连东村委

会 
大田岗 

连东村委

会大田岗 
82 205 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 103  否 / 2024 年 

158 
连州

镇 

连东村委

会 
关塘 

连东村委

会关塘 
102 227 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 114  否 / 2024 年 

159 
连州

镇 

连东村委

会 
禾地岗 

连东村委

会禾地岗 
70 166 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 83  否 / 2024 年 

160 
连州

镇 

连东村委

会 
梁屋 

连东村委

会梁屋 
79 178 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 89  否 / 2024 年 

161 
连州

镇 

连东村委

会 
龙门 

连东村委

会龙门 
92 225 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 113  否 / 2024 年 



 

 —  60  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

162 
连州

镇 

连东村委

会 
马留塘 

连东村委

会马留塘 
84 188 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 94  否 / 2024 年 

163 
连州

镇 

连东村委

会 
三座屋 

连东村委

会三座屋 
74 163 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 82  否 / 2024 年 

164 
连州

镇 

连东村委

会 
石杀岗 

连东村委

会石杀岗 
93 301 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 151  否 / 2024 年 

165 
连州

镇 

连东村委

会 
双垌 

连东村委

会双垌 
64 175 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 88  否 / 2024 年 

166 
连州

镇 

连东村委

会 
榃西 

连东村委

会榃西 
106 276 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 138  否 / 2024 年 

167 
连州

镇 

连东村委

会 
樟木 

连东村委

会樟木 
97 234 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 117  否 / 2024 年 

168 
连州

镇 

连东村委

会 
圳边 

连东村委

会圳边 
78 166 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 83  否 / 2024 年 

169 
连州

镇 

连东村委

会 
黄岭 

连东村委

会黄岭 
61 138 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

14  否 / 2024 年 



 

 —  61  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

170 
连州

镇 

连东村委

会 
圩尾 

连东村委

会圩尾 
39 85 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

9  否 / 2024 年 

171 
连州

镇 

连州村委

会 
山迳 

连州村委

会山迳 
66 100 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 50  否 / 2024 年 

172 
连州

镇 

连州村委

会 
上村 

连州村委

会上村 
140 200 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 100  否 / 2024 年 

173 
连州

镇 

连州村委

会 
榃辣 

连州村委

会榃辣 
57 90 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 45  否 / 2024 年 

174 
连州

镇 

连州村委

会 
圩头 

连州村委

会圩头 
104 275 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 138  否 / 2024 年 



 

 —  62  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

175 
连州

镇 

木坪村委

会 
鳌鱼 

木坪村委

会鳌鱼 
139 299 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 150  否 / 2022 年 

176 
连州

镇 

蒲垌村委

会 
大屋 

蒲垌村委

会大屋 
100 89 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

9  是 
水源保

护区 
2022 年 

177 
连州

镇 

蒲垌村委

会 
坑尾 

蒲垌村委

会坑尾 
54 70 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

7  是 
水源保

护区 
2022 年 

178 
连州

镇 

蒲垌村委

会 
下蒲垌 

蒲垌村委

会下蒲垌 
47 42 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

4  是 
水源保

护区 
2022 年 



 

 —  63  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

179 
连州

镇 

万车村委

会 
万北 

万车村委

会万北 
85 160 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 80  否 / 2025 年 

180 
连州

镇 

万车村委

会 
街口 

万车村委

会街口 
91 150 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

15  否 / 2025 年 

181 
龙湾

镇 

金充村委

会 
大郎上 

金充村委

会大郎中

（共用） 

49 140 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

182 
龙湾

镇 

金充村委

会 
大郎下 

金充村委

会大郎中

（共用） 

50 150 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

183 
龙湾

镇 

金充村委

会 
大郎中 

金充村委

会大郎中 
41 138 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

184 
龙湾

镇 

南充村委

会 
陈湾 

南充村委

会至业口

（共用） 

40 102 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2022 年 



 

 —  64  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

185 
龙湾

镇 

南充村委

会 
覃寨 

南充村委

会至业口

（共用） 

71 159 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2022 年 

186 
龙湾

镇 

南充村委

会 
至业口 

南充村委

会至业口 
41 135 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 68  否 / 2022 年 

187 
龙湾

镇 

南充村委

会 
六对口 

南充村委

会六对口 
31 71 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

7  是 
水源保

护区 
2023 年 

188 
龙湾

镇 

南充村委

会 
龙湾 

南充村委

会龙湾 
/ 85 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

9  是 
水源保

护区 
2023 年 

189 
龙湾

镇 

南充村委

会 
马安 

南充村委

会马安 
/ 87 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

9  是 
水源保

护区 
2024 年 



 

 —  65  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

系统

消纳

处理 

190 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
朝阳 

旗垌村委

会朝阳 
47 64 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

191 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
东风 

旗垌村委

会朝阳

（共用） 

44 83 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

192 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
红旗 

旗垌村委

会朝阳

（共用） 

44 68 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

193 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
前进 

旗垌村委

会朝阳

（共用） 

75 136 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

194 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
五七 

旗垌村委

会朝阳

（共用） 

34 69 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

195 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
长征 

旗垌村委

会朝阳

（共用） 

80 112 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

196 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
红卫 

旗垌村委

会红卫 
55 75 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

0  否 / 2021 年 



 

 —  66  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

197 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
红星 

旗垌村委

会红星 
52 182 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

198 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
燎原 

旗垌村委

会燎原 
49 82 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

199 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
团结 

旗垌村委

会团结 
31 90 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

0  否 / 2021 年 



 

 —  67  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

200 
龙湾

镇 

旗垌村委

会 
向阳 

旗垌村委

会向阳 
21 34 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

201 
龙湾

镇 

上赖村委

会 
塘头 

上赖村委

会塘头 
76 210 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 105  否 / 2025 年 

202 
龙湾

镇 

上赖村委

会 
五七 

上赖村委

会五七 
79 216 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 108  否 / 2022 年 

203 
龙湾

镇 

棠棣村委

会 
田寥 

棠棣村委

会田寥 
50 113 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 57  否 / 2023 年 

204 
龙湾

镇 

棠棣村委

会 
大屋 

棠棣村委

会大屋 
33 98 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

10  否 / 2025 年 



 

 —  68  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

205 
龙湾

镇 

棠棣村委

会 
坎塘 

棠棣村委

会坎塘 
21 59 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

6  否 / 2024 年 

206 
龙湾

镇 

棠棣村委

会 
社湾 

棠棣村委

会社湾 
32 86 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

9  否 / 2024 年 

207 
罗镜

镇 

驸台村委

会 
梁屋 

驸台村委

会梁屋 
47 160 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 80  否 / 2025 年 

208 
罗镜

镇 

驸台村委

会 
平二 

驸台村委

会平二 
45 160 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 80  否 / 2025 年 

209 
罗镜

镇 

驸台村委

会 
坑口 

驸台村委

会坑口 
30 130 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟
13  否 / 2025 年 



 

 —  69  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

210 
罗镜

镇 

驸台村委

会 
牌二 

驸台村委

会牌二 
34 80 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2025 年 

211 
罗镜

镇 

驸台村委

会 
牌一 

驸台村委

会牌一 
28 80 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2025 年 

212 
罗镜

镇 

驸台村委

会 
平一 

驸台村委

会平一 
43 140 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

14  否 / 2025 年 



 

 —  70  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

213 
罗镜

镇 

驸台村委

会 
塘墩 

驸台村委

会塘墩 
44 145 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

15  否 / 2025 年 

214 
罗镜

镇 

驸台村委

会 
周山 

驸台村委

会周山 
43 115 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

12  否 / 2025 年 

215 
罗镜

镇 

红光村委

会 
龙头岗 

红光村委

会龙头岗 
132 386 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 193  否 / 2024 年 

216 
罗镜

镇 

镜西村委

会 

大石鼓

六队 

镜西村委

会大石鼓

六队 

86 295 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 148  否 / 2025 年 



 

 —  71  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

217 
罗镜

镇 

镜西村委

会 

大石鼓

五队 

镜西村委

会大石鼓

五队 

83 326 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 163  否 / 2025 年 

218 
罗镜

镇 

镜西村委

会 
二房寨 

镜西村委

会二房寨 
61 235 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 118  否 / 2025 年 

219 
罗镜

镇 

镜西村委

会 
岗头寨 

镜西村委

会岗头寨 
57 251 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 126  否 / 2025 年 

220 
罗镜

镇 

镜西村委

会 
为道寨 

镜西村委

会为道寨 
70 270 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 135  否 / 2025 年 

221 
罗镜

镇 

镜西村委

会 
新屋岗 

镜西村委

会新屋岗 
54 280 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 140  否 / 2025 年 

222 
罗镜

镇 

龙星村委

会 
水口垌 

龙星村委

会水口垌 
105 260 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 130  否 / 2024 年 

223 
罗镜

镇 

龙星村委

会 
新湴 

龙星村委

会新湴 
83 250 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 125  否 / 2024 年 

224 
罗镜

镇 

龙岩村委

会 
会城 

龙岩村委

会会城 
47 89 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 45  否 / 2022 年 



 

 —  72  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

225 
罗镜

镇 

龙岩村委

会 
翁屋 

龙岩村委

会翁屋 
80 228 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 114  否 / 2022 年 

226 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
陈屋 

水摆村委

会永忠

（共用） 

65 226 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

227 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
街头 

水摆村委

会永忠

（共用） 

77 250 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

228 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
庆南 

水摆村委

会湾角

（共用） 

69 190 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

229 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
唐屋 

水摆村委

会湾角

（共用） 

61 180 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

230 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
湾角 

水摆村委

会湾角 
65 200 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

231 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
永忠 

水摆村委

会永忠 
72 200 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

232 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
北昆 

水摆村委

会北昆 
62 148 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

0  否 / 2021 年 



 

 —  73  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

233 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
大禾地 

水摆村委

会大禾地 
35 100 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

234 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
大塘尾 

水摆村委

会大塘尾 
36 149 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

235 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
东二 

水摆村委

会东二 
64 148 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

0  否 / 2021 年 



 

 —  74  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

236 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
东风 

水摆村委

会东风 
70 186 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

237 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
东一 

水摆村委

会东一 
58 100 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

238 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
街尾 

水摆村委

会街尾 
35 62 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 



 

 —  75  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

239 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
荔枝园 

水摆村委

会荔枝园 
44 118 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

240 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
三合 

水摆村委

会三合 
61 149 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

241 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
山边 

水摆村委

会山边 
66 175 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

242 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
同安 

水摆村委

会同安 
62 198 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

0  否 / 2021 年 



 

 —  76  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

243 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
向阳 

水摆村委

会向阳 
65 140 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

244 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
新铺 

水摆村委

会新铺 
59 168 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

245 
罗镜

镇 

水摆村委

会 
许屋 

水摆村委

会许屋 
62 185 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

0  否 / 2021 年 



 

 —  77  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

246 
罗平

镇 

古莲冲村

委会 
方田山 

古莲冲村

委会方田

山 

182 510 
纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 255  是 

中心

村、乡

村振兴

示范带 

2023 年 

247 
罗平

镇 

古莲冲村

委会 
古莲冲 

古莲冲村

委会古莲

冲 

128 468 
纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 234  是 

中心

村、乡

村振兴

示范带 

2023 年 

248 
罗平

镇 

古莲冲村

委会 
黄甲山 

古莲冲村

委会黄甲

山 

160 580 
纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 290  是 

中心

村、乡

村振兴

示范带 

2023 年 

249 
罗平

镇 

古莲冲村

委会 
潜牛塘 

古莲冲村

委会潜牛

塘 

123 479 
纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 240  是 

中心

村、乡

村振兴

示范带 

2023 年 

250 
罗平

镇 

古莲冲村

委会 
三间 

古莲冲村

委会三间 
54 200 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 100  是 

中心

村、乡

村振兴

示范带 

2023 年 



 

 —  78  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

251 
罗平

镇 

古莲冲村

委会 
山塘岗 

古莲冲村

委会山塘

岗 

61 190 
纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 95  是 

中心

村、乡

村振兴

示范带 

2023 年 

252 
罗平

镇 

古莲冲村

委会 
泗山岗 

古莲冲村

委会泗山

岗 

342 1560 
纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 780  是 

中心

村、乡

村振兴

示范带 

2023 年 

253 
罗平

镇 

古莲冲村

委会 
田尾底 

古莲冲村

委会田尾

底 

127 500 
纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 250  是 

中心

村、乡

村振兴

示范带 

2023 年 

254 
罗平

镇 

古莲冲村

委会 
杨梅岗 

古莲冲村

委会杨梅

岗 

77 291 
纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 146  是 

中心

村、乡

村振兴

示范带 

2023 年 

255 
罗平

镇 

古勇村委

会 
古勇 

古勇村委

会古勇 
98 380 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 190  否 / 2023 年 

256 
罗平

镇 

古勇村委

会 
上羊角 

古勇村委

会上羊角 
117 400 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 200  否 / 2023 年 



 

 —  79  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

257 
罗平

镇 

古勇村委

会 
下羊角 

古勇村委

会下羊角 
98 305 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 153  否 / 2022 年 

258 
罗平

镇 

黄牛木村

委会 
朱屋 

黄牛木村

委会朱屋 
108 320 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 160  否 / 2023 年 

259 
罗平

镇 

黄牛木村

委会 
肖屋 

黄牛木村

委会肖屋 
50 200 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

20  否 / 2023 年 

260 
罗平

镇 

牛路村委

会 
牛路 

牛路村委

会牛路 
204 732 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 366  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

261 
罗平

镇 

牛路村委

会 
水溪 

牛路村委

会水溪 
349 1034 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 517  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

262 
罗平

镇 

牛路村委

会 
李屋 

牛路村委

会李屋 
124 329 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

33  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 



 

 —  80  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

263 
罗平

镇 

平垌村委

会 
茶岗 

平垌村委

会茶岗 
253 913 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 457  是 

乡村振

兴示范

带 

2023 年 

264 
罗平

镇 

平垌村委

会 
大屋垌 

平垌村委

会大屋垌 
369 1542 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 771  是 

乡村振

兴示范

带 

2023 年 

265 
罗平

镇 

平垌村委

会 
高岗 

平垌村委

会高岗 
268 984 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 492  是 

乡村振

兴示范

带 

2023 年 

266 
罗平

镇 

山田村委

会 
塘角 

山田村委

会塘角 
104 350 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 175  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

267 
罗平

镇 

山田村委

会 
碑头 

山田村委

会碑头 
84 186 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 93  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

268 
罗平

镇 

山田村委

会 
大塘底 

山田村委

会大塘底 
66 250 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 125  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

269 
罗平

镇 

山田村委

会 
贡元 

山田村委

会贡元 
144 500 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 250  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 



 

 —  81  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

270 
罗平

镇 

山田村委

会 
坎头埔 

山田村委

会坎头埔 
36 102 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 51  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

271 
罗平

镇 

山田村委

会 
坭石岭 

山田村委

会坭石岭 
91 215 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 108  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

272 
罗平

镇 

山田村委

会 
山脚坊 

山田村委

会山脚坊 
44 180 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 90  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

273 
罗平

镇 

山田村委

会 
石子塘 

山田村委

会石子塘 
112 264 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 132  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

274 
罗平

镇 

山田村委

会 
水井 

山田村委

会水井 
72 200 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 100  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

275 
罗平

镇 

山田村委

会 
榃围 

山田村委

会榃围 
82 295 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 148  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

276 
罗平

镇 

山田村委

会 
榃汶底 

山田村委

会榃汶底 
82 205 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 103  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

277 
罗平

镇 

山田村委

会 
圩头 

山田村委

会圩头 
160 542 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 271  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 



 

 —  82  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

278 
罗平

镇 

山田村委

会 
圩尾 

山田村委

会圩尾 
/ 290 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 145  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

279 
罗平

镇 

山田村委

会 
桅杆 

山田村委

会桅杆 
104 405 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 203  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

280 
罗平

镇 

山田村委

会 
乌石垌 

山田村委

会乌石垌 
45 150 

纳厂模

式 

罗平镇

污水厂 
/ / 75  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

281 
罗平

镇 

双莲村委

会 
黄塘口 

双莲村委

会黄塘口 
95 190 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 95  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

282 
罗平

镇 

双莲村委

会 
双莲 

双莲村委

会双莲 
327 925 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 463  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

283 
罗平

镇 

泗盆村委

会 
三朗 

泗盆村委

会三朗 
314 931 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 466  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

284 
罗平

镇 

泗盆村委

会 
上村 

泗盆村委

会上村 
158 462 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 231  否 / 2025 年 



 

 —  83  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

285 
罗平

镇 

榃东村委

会 
大石塘 

榃东村委

会大石塘 
206 780 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 390  是 中心村 2023 年 

286 
罗平

镇 

榃西村委

会 
车田岗 

榃西村委

会车田岗 
260 916 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 458  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

287 
罗平

镇 

榃西村委

会 
朗黄村 

榃西村委

会朗黄村 
280 908 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 454  否 / 2025 年 

288 
罗平

镇 

榃阳村委

会 
双料 

榃阳村委

会双料 
251 870 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 435  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

289 
罗平

镇 

榃阳村委

会 
塘光 

榃阳村委

会塘光 
168 536 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 268  否 / 2024 年 

290 
罗平

镇 

塘屋村委

会 
大牛湖 

塘屋村委

会大牛湖 
70 206 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 103  否 / 2023 年 

291 
罗平

镇 

塘屋村委

会 
都埔塘 

塘屋村委

会都埔塘 
208 722 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 361  否 / 2024 年 



 

 —  84  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

292 
罗平

镇 

塘屋村委

会 
岗顶 

塘屋村委

会岗顶 
170 301 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 151  否 / 2024 年 

293 
罗平

镇 

围头村委

会 
围东 

围头村委

会围东 
100 300 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

294 
罗平

镇 

围头村委

会 
围西 

围头村委

会围西 
100 412 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

295 
罗平

镇 

围头村委

会 
新塘东 

围头村委

会新塘东 
94 315 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

296 
罗平

镇 

围头村委

会 
新塘西 

围头村委

会新塘东

（共用） 

73 256 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

297 
罗平

镇 

乌龙村委

会 
石塘 

乌龙村委

会石塘 
120 476 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 238  否 / 2025 年 

298 
罗平

镇 

竹围村委

会 
利迳营 

竹围村委

会利迳营 
125 411 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 206  是 

乡村振

兴示范

带 

2025 年 

299 
罗平

镇 

竹围村委

会 
龙塘角 

竹围村委

会龙塘角 
136 503 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 252  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 



 

 —  85  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

300 
罗平

镇 

竹围村委

会 
塘表 

竹围村委

会塘表 
155 584 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 292  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

301 
罗平

镇 

竹围村委

会 
下岗围 

竹围村委

会下岗围 
118 316 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 158  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

302 
满塘

镇 

北姜村委

会 
垌心 

北姜村委

会垌心 
121 350 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 175  否 / 2023 年 

303 
满塘

镇 

大旺塘村

委会 
白石冲 

大旺塘村

委会白石

冲 

42 80 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 40  否 / 2023 年 

304 
满塘

镇 

都近村委

会 
都 2 

都近村委

会都 2 
88 397 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 199  否 / 2023 年 

305 
满塘

镇 

红星村委

会 
围头 

红星村委

会围头 
59 212 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 106  否 / 2023 年 

306 
满塘

镇 

红星村委

会 
下垌 

红星村委

会下垌 
58 176 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 88  否 / 2023 年 

307 
满塘

镇 

黄金满村

委会 
高明寨 

黄金满村

委会高明

寨 

63 180 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 90  否 / 2023 年 



 

 —  86  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

308 
满塘

镇 

黄金满村

委会 
三坪 

黄金满村

委会三坪 
113 280 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 140  否 / 2023 年 

309 
满塘

镇 

罗阳村委

会 
白头水 

罗阳村委

会白头水 
52 185 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 93  否 / 2023 年 

310 
满塘

镇 

罗阳村委

会 
大伍垌 

罗阳村委

会大伍垌 
69 230 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 115  否 / 2023 年 

311 
满塘

镇 

满东村委

会 
给照 

满东村委

会给照 
130 320 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

312 
满塘

镇 

满东村委

会 
龙塘 

满东村委

会龙塘 
275 900 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 450  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

313 
满塘

镇 

满东村委

会 
巡司 

满东村委

会巡司 
89 200 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

314 
满塘

镇 

木头塘村

委会 
龙归 

木头塘村

委会龙归 
55 130 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 65  否 / 2023 年 



 

 —  87  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

315 
满塘

镇 

平石村委

会 
崩岗 

平石村委

会崩岗 
168 580 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 290  否 / 2024 年 

316 
满塘

镇 

平石村委

会 
大山脚 

平石村委

会大山脚 
132 480 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 240  否 / 2023 年 

317 
满塘

镇 

石庵村委

会 
东头 

石庵村委

会东头 
60 97 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

10  否 / 2023 年 

318 
苹塘

镇 

道村村委

会 
大垌口 

道村村委

会大垌口 
80 218 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 109  否 / 2023 年 

319 
苹塘

镇 

道村村委

会 
大木埇 

道村村委

会大木埇 
143 290 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 145  否 / 2023 年 

320 
苹塘

镇 

道村村委

会 
义社塘 

道村村委

会义社塘 
103 192 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 96  否 / 2023 年 

321 
苹塘

镇 

道村村委

会 
道村寨 

道村村委

会道村寨 
87 195 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟
20  否 / 2023 年 



 

 —  88  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

322 
苹塘

镇 

良官村委

会 
新围 

良官村委

会新围 
250 786 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 393  否 / 2023 年 

323 
苹塘

镇 

龙吉村委

会 

梅子阁

二队 

龙吉村委

会梅子阁

二队 

/ 268 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 134  否 / 2024 年 

324 
苹塘

镇 

龙吉村委

会 

梅子阁

一队 

龙吉村委

会梅子阁

一队 

/ 183 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 92  否 / 2024 年 

325 
苹塘

镇 

瑞平村委

会 
石牛塘 

瑞平村委

会石牛塘 
30 70 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

326 
苹塘

镇 

瑞平村委

会 
瓦瑶埇 

瑞平村委

会瓦瑶埇 
32 67 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

327 
苹塘

镇 

谈礼村委

会 
赤泥塘 

谈礼村委

会赤泥塘 
106 248 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 124  否 / 2023 年 



 

 —  89  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

328 
苹塘

镇 

谈礼村委

会 
简头 

谈礼村委

会简头 
90 216 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 108  否 / 2023 年 

329 
苹塘

镇 

桐油村委

会 
塘头围 

桐油村委

会塘头围 
148 285 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 143  否 / 2024 年 

330 
苹塘

镇 

桐油村委

会 
田塱 

桐油村委

会田塱 
89 187 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 94  否 / 2024 年 

331 
苹塘

镇 

桐油村委

会 
田寮 

桐油村委

会田寮 
86 182 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 91  否 / 2024 年 

332 
苹塘

镇 

桐油村委

会 
竹篙岭 

桐油村委

会竹篙岭 
120 227 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 114  否 / 2025 年 

333 
苹塘

镇 

桐油村委

会 
白屋 

桐油村委

会白屋 
22 47 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

5  否 / 2024 年 

334 
苹塘

镇 

桐油村委

会 
隔江 

桐油村委

会隔江 
80 172 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟
17  否 / 2024 年 



 

 —  90  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

335 
苹塘

镇 

桐油村委

会 
和合塘 

桐油村委

会和合塘 
70 120 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

12  否 / 2024 年 

336 
苹塘

镇 

桐油村委

会 
牛路屈 

桐油村委

会牛路屈 
35 83 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2024 年 

337 
苹塘

镇 

周沙村委

会 
山口岗 

周沙村委

会山口岗 
108 255 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 128  否 / 2024 年 



 

 —  91  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

338 
苹塘

镇 

周沙村委

会 
石梯 

周沙村委

会石梯 
148 320 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 160  否 / 2025 年 

339 
苹塘

镇 

周沙村委

会 
田垌心 

周沙村委

会田垌心 
65 186 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 93  否 / 2023 年 

340 
苹塘

镇 

周沙村委

会 
拱桥头 

周沙村委

会拱桥头 
42 86 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

9  否 / 2023 年 

341 
苹塘

镇 

周沙村委

会 
围岗 

周沙村委

会围岗 
43 32 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

3  否 / 2024 年 

342 
生江

镇 

安全村委

会 
垌尾朗 

安全村委

会垌尾朗 
40 129 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 65  否 / 2024 年 



 

 —  92  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

343 
生江

镇 

安全村委

会 
三座屋 

安全村委

会三座屋 
31 98 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 49  否 / 2024 年 

344 
生江

镇 

安全村委

会 
山边 

安全村委

会山边 
67 165 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 83  否 / 2025 年 

345 
生江

镇 

八达村委

会 
卜朗 

八达村委

会卜朗 
93 180 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 90  否 / 2023 年 

346 
生江

镇 

里午村委

会 

锦坎一

队 

里午村委

会锦坎一

队 

126 430 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 215  否 / 2025 年 

347 
生江

镇 

里午村委

会 

乌油咀

十一队 

里午村委

会乌油咀

十一队 

126 415 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 208  否 / 2025 年 

348 
生江

镇 

生江村委

会 
石碧朗 

生江村委

会石碧朗 
85 209 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 105  否 / 2025 年 

349 
生江

镇 

生江村委

会 
乌石一 

生江村委

会乌石一 
69 179 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 90  否 / 2025 年 

350 
生江

镇 

双脉村委

会 
双四 

双脉村委

会双四 
74 230 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 115  否 / 2022 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

351 
生江

镇 

榃兵村委

会 
泗涧村 

榃兵村委

会泗涧村 
/ 230 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 115  否 / 2022 年 

352 
双东

街道 

大同村委

会 
茅占 

大同村委

会茅占 
77 278 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 139  否 / 2023 年 

353 
双东

街道 

大众村委

会 
大步塘 

大众村委

会大步塘 
191 589 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 295  否 / 2023 年 

354 
双东

街道 

大众村委

会 
大众岗 

大众村委

会大众岗 
163 601 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 301  否 / 2023 年 

355 
双东

街道 

大众村委

会 
扶朝 

大众村委

会扶朝 
136 512 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

356 
双东

街道 

大众村委

会 
罗屋 

大众村委

会罗屋 
218 680 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 340  否 / 2023 年 

357 
双东

街道 

大众村委

会 
木林 

大众村委

会木林 
127 500 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 250  否 / 2023 年 

358 
双东

街道 

大众村委

会 
埇尾 

大众村委

会埇尾 
158 595 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 298  否 / 2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

359 
双东

街道 

六竹村委

会 
木槵 

六竹村委

会木槵 
110 298 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 149  否 / 2023 年 

360 
双东

街道 

双东村委

会 
古榄二 

双东村委

会古榄二 
82 201 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 101  否 / 2023 年 

361 
双东

街道 

双东村委

会 
龙田二 

双东村委

会龙田二 
61 1778 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 889  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

362 
双东

街道 

以民村委

会 
上湾 

以民村委

会上湾 
60 136 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 68  否 / 2023 年 

363 
泗纶

镇 

高和村委

会 
大办 

高和村委

会大办 
60 143 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

364 
泗纶

镇 

黄丽村委

会 
墩仔 

黄丽村委

会墩仔 
21 31 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

系统

消纳

处理 

365 
泗纶

镇 

连城村委

会 
七堆 

连城村委

会七堆 
336 1039 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 520  是 

乡村振

兴示范

带+人口

规模大

且集中

的村庄 

2023 年 

366 
泗纶

镇 

连城村委

会 
胜景 

连城村委

会胜景 
322 939 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 470  是 

乡村振

兴示范

带+人口

规模大

且集中

的村庄 

2024 年 

367 
泗纶

镇 

明镜村委

会 
岗顶 

明镜村委

会岗顶 2 
/ 508 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

51  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

368 
泗纶

镇 

荣安村委

会 
白云岭 

荣安村委

会白云岭 
60 200 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 100  是 

乡村振

兴示范

带 

2023 年 

369 
泗纶

镇 

荣安村委

会 
大坑口 

荣安村委

会大坑口 
46 180 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 90  是 

乡村振

兴示范

带 

2023 年 

370 
泗纶

镇 

荣安村委

会 
上马 

荣安村委

会上马 
187 567 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 284  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

371 
泗纶

镇 

荣安村委

会 
上新塘 

荣安村委

会上新塘 
430 1269 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 635  是 

乡村振

兴示范

带+人口

规模大

且集中

的村庄 

2024 年 

372 
泗纶

镇 

荣安村委

会 
榃井 

荣安村委

会榃井 
56 248 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 124  是 

乡村振

兴示范

带 

2025 年 

373 
泗纶

镇 

荣安村委

会 
田心寨 

荣安村委

会田心寨 
48 100 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 50  是 

乡村振

兴示范

带 

2023 年 

374 
泗纶

镇 

荣安村委

会 
下新塘 

荣安村委

会下新塘 
255 698 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 349  是 

乡村振

兴示范

带 

2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

375 
泗纶

镇 

沙底村委

会 
红湖 

沙底村委

会红湖 
21 72 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

7  否 / 2024 年 

376 
泗纶

镇 

沙底村委

会 

云岭大

寨 

沙底村委

会云岭大

寨 

88 268 
资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

27  否 / 2024 年 

377 
泗纶

镇 

山栗村委

会 
山根下 

山栗村委

会山根下 
152 298 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 149  否 / 2025 年 

378 
泗纶

镇 

山栗村委

会 
上栗 

山栗村委

会上栗 
24 120 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

12  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

379 
泗纶

镇 

山栗村委

会 
学田 

山栗村委

会学田 
46 153 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

15  否 / 2025 年 

380 
泗纶

镇 

山栗村委

会 
垠贝 

山栗村委

会垠贝 
25 110 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

11  否 / 2025 年 

381 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
大书馆 

胜乐村委

会风柜口

（共用） 

42 100 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

382 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
风柜口 

胜乐村委

会风柜口 
40 100 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

383 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
广醒 

胜乐村委

会风柜口

（共用） 

35 80 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

384 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
龙园岗 

胜乐村委

会风柜口

（共用） 

43 80 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

385 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
梅冲 

胜乐村委

会梅冲 
150 300 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 150  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

386 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
陈屋 

胜乐村委

会陈屋 
30 80 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

387 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
赤黎嘴 

胜乐村委

会赤黎嘴 
16 30 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

388 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
大坪尾 

胜乐村委

会大坪尾 
48 100 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

0  否 / 2022 年 



 

 —  100  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

系统

消纳

处理 

389 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
大塘边 

胜乐村委

会大塘边 
64 120 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

390 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
岗坪 

胜乐村委

会岗坪 
10 30 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

391 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 

高寨/高

屋 

胜乐村委

会高寨 
/ 181 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

18  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

392 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
坑仔岭 

胜乐村委

会坑仔岭 
13 30 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

393 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
马头级 

胜乐村委

会马头级 
46 120 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

394 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
农中 

胜乐村委

会农中 
42 80 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

395 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
三座屋 

胜乐村委

会三座屋 
31 40 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

396 
泗纶

镇 

胜乐村委

会 
元兴 

胜乐村委

会元兴 
25 40 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

397 
泗纶

镇 

双龙村委

会 
2 队 

双龙村委

会 2 队 
72 160 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 80  否 / 2025 年 

398 
泗纶

镇 

泗安村委

会 
办堂 

泗安村委

会办堂 
250 660 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 330  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

399 
泗纶

镇 

泗安村委

会 
路营 

泗安村委

会路营 
240 672 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 336  是 

乡村振

兴示范

带 

2023 年 

400 
泗纶

镇 

泗联村委

会 
黄迳 

泗联村委

会黄迳 
70 215 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 108  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

401 
泗纶

镇 

泗联村委

会 
迳口 

泗联村委

会迳口 
48 100 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 50  是 

乡村振

兴示范

带 

2023 年 

402 
泗纶

镇 

泗联村委

会 
辣坑 

泗联村委

会辣坑 
90 123 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 62  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

403 
泗纶

镇 

泗联村委

会 
南冲口 

泗联村委

会南冲口 
62 153 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 77  是 

乡村振

兴示范

带 

2023 年 

404 
泗纶

镇 

泗联村委

会 
上高塱 

泗联村委

会上高塱 
52 130 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 65  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

405 
泗纶

镇 

泗联村委

会 
石溪坑 

泗联村委

会石溪坑 
50 158 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 79  是 

乡村振

兴示范

带 

2025 年 

406 
泗纶

镇 

泗联村委

会 
下高塱 

泗联村委

会下高塱 
91 250 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 125  是 

乡村振

兴示范

带 

2024 年 

407 
泗纶

镇 

泗荣村委

会 
黄沙 

泗荣村委

会黄沙 
106 216 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

408 
泗纶

镇 

松南村委

会 
龙上 

松南村委

会龙上 
55 51 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

5  否 / 2024 年 

409 
泗纶

镇 

松南村委

会 
龙下 

松南村委

会龙下 
65 62 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

6  否 / 2025 年 

410 
素龙

街道 

赤坎村委

会 
龙头岗 

赤坎村委

会龙头岗 
51 160 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 80  否 / 2024 年 

411 
素龙

街道 

大甲村委

会 
充塘 

大甲村委

会充塘 
57 420 

纳厂模

式 

罗定市

生活污

水处理

厂 

/ / 210  否 / 2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

412 
素龙

街道 

大榄村委

会 
大榄 

大榄村委

会大榄 
378 1050 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 525  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2024 年 

413 
素龙

街道 

凤塘村委

会 
禾地岗 

凤塘村委

会禾地岗 
91 301 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 151  否 / 2024 年 

414 
素龙

街道 

凤塘村委

会 
石咀 

凤塘村委

会石咀 
384 1056 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 528  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2024 年 

415 
素龙

街道 

凤西村委

会 
凤阳 

凤西村委

会凤阳 
247 929 

纳厂模

式 

罗定市

生活污

水处理

厂 

/ / 465  否 / 2023 年 

416 
素龙

街道 

马兰村委

会 
马兰 

马兰村委

会马兰 
359 945 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 473  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2025 年 

417 
素龙

街道 

平南村委

会 
大村 

平南村委

会大村 
352 1082 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 541  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

418 
素龙

街道 

平南村委

会 
平南 

平南村委

会平南 
663 2755 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 1378  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

419 
素龙

街道 

沙步村委

会 
上渡 

沙步村委

会上渡 
41 136 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 68  否 / 2023 年 

420 
素龙

街道 

沙豪岗村

委会 
路埇岗 

沙豪岗村

委会路埇

岗 

158 531 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 266  否 / 2022 年 

421 
素龙

街道 

沙豪岗村

委会 
庙岗底 

沙豪岗村

委会庙岗

底 

88 304 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

422 
素龙

街道 

上宁村委

会 
七根松 

上宁村委

会七根松 
169 360 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 180  否 / 2023 年 

423 
素龙

街道 

思围村委

会 
榃老 

思围村委

会榃老 
278 1304 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 652  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2024 年 

424 
素龙

街道 

素龙村委

会 
榃屋 

素龙村委

会榃屋 
94 280 

纳厂模

式 

素龙城

区污水

处理厂 

/ / 140  否 / 2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

425 
素龙

街道 

素龙村委

会 

田边旧

村 

素龙村委

会田边旧

村 

161 482 
纳厂模

式 

素龙城

区污水

处理厂 

/ / 241  否 / 2023 年 

426 
素龙

街道 

潭井村委

会 
下垌 

潭井村委

会下垌 
345 983 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 492  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

427 
素龙

街道 

桃子埇村

委会 
桃子埇 

桃子埇村

委会桃子

埇 

192 965 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 483  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2024 年 

428 
素龙

街道 

新塘村委

会 
新塘 

新塘村委

会新塘 
478 1589 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 795  否 / 2023 年 

429 
素龙

街道 

埇表村委

会 
罗角埇 

埇表村委

会罗角埇 
229 923 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 462  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

430 
素龙

街道 

中村村委

会 
中村 

中村村委

会中村 
231 1000 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 500  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

431 
太平

镇 

东良村委

会 
马槽坝 

东良村委

会马槽坝 
160 385 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 193  否 / 2022 年 

432 
太平

镇 

东良村委

会 
下周屋 

东良村委

会马槽坝

（共用） 

157 390 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2022 年 

433 
太平

镇 

洞美村委

会 
前进 

洞美村委

会前进 
101 290 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

434 
太平

镇 

古龙村委

会 
潘新屋 

古龙村委

会潘新屋 
142 355 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 178  否 / 2024 年 

435 
太平

镇 

励志村委

会 
大寨 

励志村委

会大寨 
519 1399 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 700  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

436 
太平

镇 

励志村委

会 
古柳 

励志村委

会古柳 
322 900 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 450  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

437 
太平

镇 

埒口村委

会 
埒口 

埒口村委

会埒口 
428 1372 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 686  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

438 
太平

镇 

木利村委

会 
木利 

木利村委

会木利 
530 1545 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 773  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

439 
太平

镇 

木利村委

会 
新生 

木利村委

会新生 
444 1275 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 638  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

440 
太平

镇 

太西村委

会 
石豆 

太西村委

会石豆 
414 953 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 477  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

441 
太平

镇 

太西村委

会 
太西 

太西村委

会太西 
496 953 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 477  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

442 
太平

镇 

潭白村委

会 
潭星 

潭白村委

会潭星 
320 882 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 441  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

443 
榃滨

镇 

潮岭村委

会 
中间坑 

潮岭村委

会中间坑 
93 210 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 105  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

444 
榃滨

镇 

潮岭村委

会 
大坑 

潮岭村委

会大坑 
75 107 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

11  否 / 2024 年 

445 
榃滨

镇 

潮岭村委

会 
大樟根 

潮岭村委

会大樟根 
47 73 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

7  否 / 2024 年 

446 
榃滨

镇 

潮岭村委

会 
蕉根坑 

潮岭村委

会蕉根坑 
25 33 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

3  否 / 2024 年 

447 
榃滨

镇 

潮岭村委

会 
山岗 

潮岭村委

会山岗 
64 103 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

10  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

448 
榃滨

镇 

潮岭村委

会 
铁路坑 

潮岭村委

会铁路坑 
39 56 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

6  否 / 2024 年 

449 
榃滨

镇 

潮岭村委

会 
相思 

潮岭村委

会相思 
53 63 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

6  否 / 2024 年 

450 
榃滨

镇 

潮岭村委

会 
银竹根 

潮岭村委

会银竹根 
48 97 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

10  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

451 
榃滨

镇 

潮岭村委

会 
云龙坑 

潮岭村委

会云龙坑 
47 78 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  否 / 2024 年 

452 
榃滨

镇 

潮岭村委

会 
云龙尾 

潮岭村委

会云龙尾 
38 61 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

6  否 / 2024 年 

453 
榃滨

镇 

车田村委

会 
雷庙 

车田村委

会雷庙 
130 280 

纳厂模

式 

榃滨镇

生活污

水处理

厂 

/ / 140  否 / 2023 年 

454 
榃滨

镇 

高竹村委

会 
高寨 

高竹村委

会高寨 
105 190 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 95  否 / 2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

455 
榃滨

镇 

高竹村委

会 
6 状顶 

高竹村委

会 6 状顶 
54 120 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

12  否 / 2023 年 

456 
榃滨

镇 

高竹村委

会 
6 状坑 

高竹村委

会 6 状坑 
28 80 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

8  是 
水源保

护区 
2024 年 

457 
榃滨

镇 

高竹村委

会 
白竹 

高竹村委

会白竹 
52 124 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

12  否 / 2023 年 

458 
榃滨

镇 

高竹村委

会 
大水氹 

高竹村委

会大水氹 
33 90 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

9  是 
水源保

护区 
2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

459 
榃滨

镇 

高竹村委

会 
大田顶 

高竹村委

会大田顶 
36 96 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

10  是 
水源保

护区 
2024 年 

460 
榃滨

镇 

高竹村委

会 
第 4 顶 

高竹村委

会第 4 顶 
23 50 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

5  否 / 2023 年 

461 
榃滨

镇 

高竹村委

会 
茅坪顶 

高竹村委

会茅坪顶 
51 100 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

10  是 
水源保

护区 
2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

462 
榃滨

镇 

高竹村委

会 
榃炭 

高竹村委

会榃炭 
39 90 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

9  否 / 2023 年 

463 
榃滨

镇 

金滩村委

会 
岭仔头 

金滩村委

会岭仔头 
46 90 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

464 
榃滨

镇 

金滩村委

会 
刘屋湾 

金滩村委

会刘屋湾 
41 105 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

465 
榃滨

镇 

金滩村委

会 
上礼塘 

金滩村委

会上礼塘 
56 131 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

466 
榃滨

镇 

梅竹村委

会 
百亩洼 

梅竹村委

会百亩洼 
98 185 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 93  否 / 2025 年 

467 
榃滨

镇 

梅竹村委

会 
营地 

梅竹村委

会营地 
54 112 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

11  否 / 2025 年 

468 
榃滨

镇 

梅竹村委

会 
中寨 

梅竹村委

会中寨 
55 110 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

11  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

469 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
8 塘头 

思甲村委

会 8 塘头 
29 45 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

470 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
梅垌 

思甲村委

会梅垌 
63 210 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

471 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
梅垌三 

思甲村委

会梅垌

（共用） 

9 30 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

472 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
18 坑 

思甲村委

会 18 坑 
36 60 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

473 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
7 木塘 

思甲村委

会 7 木塘 
20 67 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

474 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
大洼 

思甲村委

会大洼 
19 29 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

475 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
顶冲 

思甲村委

会顶冲 
17 31 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

476 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
何木塱 

思甲村委

会何木塱 
20 100 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

477 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
勒根 

思甲村委

会勒根 
52 130 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

0  否 / 2021 年 



 

 —  119  — 

序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

478 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
上寨 

思甲村委

会上寨 
45 130 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

479 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
头塘 

思甲村委

会头塘 
19 68 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

480 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
望天 

思甲村委

会望天 
51 110 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

481 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
新村 

思甲村委

会新村 
8 42 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

482 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
新田 

思甲村委

会新田 
15 26 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 

483 
榃滨

镇 

思甲村委

会 
长坑 

思甲村委

会长坑 
4 4 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

0  否 / 2021 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

484 
榃滨

镇 

思理村委

会 
对面河 

思理村委

会七地脚

（共用） 

68 213 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2025 年 

485 
榃滨

镇 

思理村委

会 
架杯垌 

思理村委

会七地脚

（共用） 

132 296 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2025 年 

486 
榃滨

镇 

思理村委

会 
例木 

思理村委

会七地脚

（共用） 

98 290 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2025 年 

487 
榃滨

镇 

思理村委

会 
罗迪寨 

思理村委

会七地脚

（共用） 

65 83 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2025 年 

488 
榃滨

镇 

思理村委

会 
七地脚 

思理村委

会七地脚 
125 299 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 150  否 / 2022 年 

489 
榃滨

镇 

思理村委

会 
圆眼根 

思理村委

会七地脚

（共用） 

20 48 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2025 年 

490 
榃滨

镇 

思理村委

会 
岭脚 

思理村委

会岭脚 
36 115 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

12  否 / 2025 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

消纳

处理 

491 
榃滨

镇 

榃滨村委

会 
垌竹 12 

榃滨村委

会垌竹
12 

163 320 
纳厂模

式 

榃滨镇

污水厂 
/ / 160  否 / 2023 年 

492 
榃滨

镇 

榃滨村委

会 
垌竹 2 

榃滨村委

会垌竹 2 
152 315 

纳厂模

式 

榃滨镇

污水厂 
/ / 158  否 / 2023 年 

493 
榃滨

镇 

榃滨村委

会 
垌竹 5 

榃滨村委

会垌竹 5 
170 410 

纳厂模

式 

榃滨镇

污水厂 
/ / 205  否 / 2023 年 

494 
榃滨

镇 

榃滨村委

会 
榃城九 

榃滨村委

会榃城九 
42 68 

纳厂模

式 

榃滨镇

污水厂 
/ / 34  否 / 2023 年 

495 
榃滨

镇 

榃滨村委

会 

榃城十

三 

榃滨村委

会榃城十

三 

13 20 
纳厂模

式 

榃滨镇

污水厂 
/ / 10  否 / 2023 年 

496 
榃滨

镇 

榃滨村委

会 
榃盛 1 

榃滨村委

会榃盛 1 
44 83 

纳厂模

式 

榃滨镇

污水厂 
/ / 42  是 中心村 2023 年 

497 
榃滨

镇 

榃滨村委

会 
榃盛 10 

榃滨村委

会榃盛
10 

85 168 
纳厂模

式 

榃滨镇

污水厂 
/ / 84  否 / 2023 年 

498 
榃滨

镇 

榃滨村委

会 
榃盛 5 

榃滨村委

会榃盛 5 
69 156 

纳厂模

式 

榃滨镇

污水厂 
/ / 78  否 / 2023 年 

499 
榃滨

镇 

榃滨村委

会 
榃盛 7 

榃滨村委

会榃盛 7 
57 130 

纳厂模

式 

榃滨镇

污水厂 
/ / 65  否 / 2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

500 
榃滨

镇 

夜护村委

会 
旧地 

夜护村委

会旧地 
73 120 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

12  否 / 2024 年 

501 
榃滨

镇 

夜护村委

会 
沙黄 

夜护村委

会沙黄 
31 96 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

10  否 / 2024 年 

502 
榃滨

镇 

夜护村委

会 
夜护二 

夜护村委

会夜护二 
27 50 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

5  否 / 2024 年 

503 
榃滨

镇 

夜护村委

会 
夜护一 

夜护村委

会夜护一 
28 40 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

4  否 / 2024 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

湿地

系统

消纳

处理 

504 
围底

镇 

城围村委

会 
城围 

城围村委

会城围 
326 925 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 463  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

505 
围底

镇 

城围村委

会 
回龙 

城围村委

会回龙 
464 1674 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 837  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

506 
围底

镇 

渡头村委

会 
曾屋 

渡头村委

会曾屋 
85 220 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 0  否 / 2021 年 

507 
围底

镇 

凤山村委

会 
凤山 

凤山村委

会凤山 
165 647 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 324  否 / 2023 年 

508 
围底

镇 

古模村委

会 
上古 

古模村委

会上古 
350 1024 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 512  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

509 
围底

镇 

古模村委

会 
下古 

古模村委

会下古 
360 1137 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 569  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

510 
围底

镇 

宦塘村委

会 
大沙 

宦塘村委

会大沙 
202 850 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 425  否 / 2024 年 

511 
围底

镇 

宦塘村委

会 
宦塘 

宦塘村委

会宦塘 
310 1126 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 563  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

512 
围底

镇 

莲塘头村

委会 
莲塘头 

莲塘头村

委会莲塘

头 

386 1374 
建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 687  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2024 年 

513 
围底

镇 

秋风村委

会 
垌心 

秋风村委

会垌心 
94 268 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 134  否 / 2023 年 

514 
围底

镇 

秋风村委

会 
里村 

秋风村委

会里村 
109 304 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 152  否 / 2022 年 

515 
围底

镇 

秋风村委

会 
秋风 

秋风村委

会秋风 
300 1038 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 519  是 
人口规

模大且
2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

集中的

村庄 

516 
围底

镇 

泗和村委

会 
田头屋 

泗和村委

会田头屋 
118 438 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 219  否 / 2022 年 

517 
围底

镇 

陀埇村委

会 
榃布 

陀埇村委

会榃布 
112 384 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 192  否 / 2024 年 

518 
围底

镇 

陀埇村委

会 
陀埇 

陀埇村委

会陀埇 
430 1347 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 674  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

519 
围底

镇 

五华村委

会 
罗城岗 

五华村委

会罗城岗 
160 634 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 317  是 中心村 2023 年 

520 
围底

镇 

五华村委

会 
关村 

五华村委

会关村 
42 145 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

15  否 / 2023 年 

521 
围底

镇 

五华村委

会 
新竹园 

五华村委

会新竹园 
45 142 

资源化

利用 
/ / 

生态

沟
14  否 / 2023 年 
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序

号 
乡镇 行政村 自然村 

设施所在

地（含共

用） 

户籍

户数 

常住

人口 

主要治

理模式 

纳入污

水厂名

称 

初步建

议设施

采用的

治理工

艺 

初步

建议

采用

的资

源化

模式 

新建

费用

（万

元） 

是否位

于重点

区域 

重点区

域类别 

拟完成

治理时

间 

渠、

湿地

系统

消纳

处理 

522 
围底

镇 

寻贤村委

会 
乐在 

寻贤村委

会乐在 
160 672 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 336  否 / 2025 年 

523 
围底

镇 

寻贤村委

会 
寻贤岗 

寻贤村委

会寻贤岗 
180 762 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 381  否 / 2025 年 

524 
围底

镇 

杨村村委

会 
泗涧 

杨村村委

会泗涧 
350 1437 

建设设

施 
/ 

厌氧+

人工湿

地 

/ 719  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 

525 
围底

镇 

杨村村委

会 
杨村 

杨村村委

会杨村 
430 1537 

纳厂模

式 

围底镇

生活污

水处理

厂 

/ / 769  是 

人口规

模大且

集中的

村庄 

2023 年 
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附件 5 罗定市各镇街主要推进模式及建设、运维资金估算统计表 

序

号 

镇（街

道） 

实施单位

（部门） 

工程推进模式
1 

新建工程资金估算 
提升改造工程资金估算

2 建设改

造资金

合计

（万

元） 

运维资金估算 

纳入城镇

污水处理

厂工程资

金估算

（万元） 

新增污水处理设

施工程（含配套

管网）资金估算

（万元） 

资源化利

用工程资

金估算

（万元） 

管网修复

工程/提

升改造资

金估算

（万元） 

设施改造工

程资金估算

（万元） 

运维主要

模式 

运维资

金估算

(万元)3 

1 船步镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

953  4105  80  / 1500  1500  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

38  

2 分界镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  719  190  / / / 

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

48  

3 附城街道 街道办 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  966  44  0  1291  1291  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

81  

4 华石镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  2221  0  17  39  56  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

38  
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序

号 

镇（街

道） 

实施单位

（部门） 

工程推进模式
1 

新建工程资金估算 
提升改造工程资金估算

2 建设改

造资金

合计

（万

元） 

运维资金估算 

纳入城镇

污水处理

厂工程资

金估算

（万元） 

新增污水处理设

施工程（含配套

管网）资金估算

（万元） 

资源化利

用工程资

金估算

（万元） 

管网修复

工程/提

升改造资

金估算

（万元） 

设施改造工

程资金估算

（万元） 

运维主要

模式 

运维资

金估算

(万元)3 

5 加益镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  0  25  8  487  495  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

41  

6 金鸡镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  873  0  96  159  255  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

79  

7 黎少镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  1177  44  19  16  35  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

79  

8 连州镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

124  2093  131  33  427  460  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

95  
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序

号 

镇（街

道） 

实施单位

（部门） 

工程推进模式
1 

新建工程资金估算 
提升改造工程资金估算

2 建设改

造资金

合计

（万

元） 

运维资金估算 

纳入城镇

污水处理

厂工程资

金估算

（万元） 

新增污水处理设

施工程（含配套

管网）资金估算

（万元） 

资源化利

用工程资

金估算

（万元） 

管网修复

工程/提

升改造资

金估算

（万元） 

设施改造工

程资金估算

（万元） 

运维主要

模式 

运维资

金估算

(万元)3 

9 龙湾镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  337  49  / / / 

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

10  

10 罗镜镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  1595  69  0  574  574  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

35  

11 罗平镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

4281  8499  53  337  925  1262  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

145  

12 满塘镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  2090  10  51  292  343  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

80  
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序

号 

镇（街

道） 

实施单位

（部门） 

工程推进模式
1 

新建工程资金估算 
提升改造工程资金估算

2 建设改

造资金

合计

（万

元） 

运维资金估算 

纳入城镇

污水处理

厂工程资

金估算

（万元） 

新增污水处理设

施工程（含配套

管网）资金估算

（万元） 

资源化利

用工程资

金估算

（万元） 

管网修复

工程/提

升改造资

金估算

（万元） 

设施改造工

程资金估算

（万元） 

运维主要

模式 

运维资

金估算

(万元)3 

13 苹塘镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  2022  74  203  1247  1449  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

84  

14 生江镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  1133  0  48  67  115  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

81  

15 双东街道 街道办 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  2828  0  24  492  515  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

42  

16 泗纶镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  4230  153  9  141  150  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

93  
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序

号 

镇（街

道） 

实施单位

（部门） 

工程推进模式
1 

新建工程资金估算 
提升改造工程资金估算

2 建设改

造资金

合计

（万

元） 

运维资金估算 

纳入城镇

污水处理

厂工程资

金估算

（万元） 

新增污水处理设

施工程（含配套

管网）资金估算

（万元） 

资源化利

用工程资

金估算

（万元） 

管网修复

工程/提

升改造资

金估算

（万元） 

设施改造工

程资金估算

（万元） 

运维主要

模式 

运维资

金估算

(万元)3 

17 素龙街道 街道办 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

1056  7570  0  274  1261  1535  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

188  

18 太平镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

0  5010  0  107  208  315  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

88  

19 榃滨镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

975  442  206  / / / 

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

62  

20 围底镇 镇政府 

PPP 项目连片

推进、EPC、

美丽乡村建设 

769  8021  29  110  965  1075  

第三方运

维、镇街

运维、村

委运维 

86  

小计 8157  55927  1155  1336  10089 11425 / 1493  

注：1.工程推进模式主要指工作开展的形式或依托载体，如：“PPP 项目连片推进”、“美丽乡村建设”、“供排水一体化”、“农民工匠承建”、“以工代赈”等； 

2.提升改造资金根据附表提升改造资金进行叠加。 

3.运维经费按照以下方式估算：纳厂管理和建设设施自然村运维经费按每年 65 元/户估算，资源化利用村庄运维经费按每年 45 元/户估算。 
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